

<<园林工程项目管理>>

图书基本信息

书名：<<园林工程项目管理>>

13位ISBN编号：9787040181005

10位ISBN编号：7040181002

出版时间：2006-1

出版时间：高等教育出版社

作者：李永红

页数：264

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<园林工程项目管理>>

### 内容概要

《高等职业教育技能型人才培养培训工程系列教材：园林工程项目管理》沿着园林工程建设的实施程序，从建设方、施工方、监理方的角度，有针对性地阐述了园林工程建设各阶段实行项目管理的理论、方法和实例。

《高等职业教育技能型人才培养培训工程系列教材：园林工程项目管理》共十二章，主要内容包括建设方为主管理的园林工程项目立项、招标；施工方为主管理的投标、施工组织设计、施工控制、生产要素管理；建设方、监理方、施工方共同进行的合同管理、信息管理、风险管理、组织协调、竣工验收等。

本书可用作高职高专院校、本科院校高职学院、成人教育、五年制高职园林专业、工程专业和城市绿化专业等教材，也可供相关专业生产、管理人员参考。

## &lt;&lt;园林工程项目管理&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 园林工程项目管理概述第一节 项目与项目管理第二节 园林工程项目及其管理本章知识点小结思考与实践第二章 园林工程项目的计划第一节 园林工程项目的立项第二节 园林工程项目的评价第三节 园林工程项目的资金管理第四节 园林工程项目的设计管理本章知识点小结思考与实践第三章 园林工程项目的招标投标第一节 工程招标投标的基本知识第二节 园林工程项目的施工招标第三节 园林工程项目的施工投标本章知识点小结思考与实践第四章 园林工程项目的管理组织第一节 园林工程项目的管理组织概述第二节 园林工程施工项目经理、项目经理部本章知识点小结思考与实践第五章 园林工程施工组织设计第一节 园林工程项目施工组织设计概述第二节 园林工程项目施工组织设计编制的依据、程序和内容第三节 园林工程项目施工组织设计编制的方法本章知识点小结思考与实践第六章 园林工程项目的施工控制第一节 施工进度控制第二节 施工质量控制第三节 施工安全控制第四节 施工成本管理本章知识点小结思考与实践第七章 园林工程项目的施工管理第一节 园林工程项目施工的准备和审查第二节 园林工程项目施工组织管理及调度本章知识点小结思考与实践第八章 园林工程项目合同管理第一节 园林工程项目施工合同及其签订第二节 园林工程项目施工合同的履行第三节 园林工程项目施工的索赔与反索赔本章知识点小结思考与实践第九章 园林工程项目的信息管理与组织协调第一节 信息管理的任务和管理系统第二节 园林工程项目信息的分类与管理方法第三节 园林工程项目的组织协调本章知识点小结思考与实践第十章 园林工程项目的生产要素管理第一节 人力资源管理第二节 材料管理第三节 机械设备管理第四节 技术管理本章知识点小结思考与实践第十一章 园林工程项目的竣工验收和养护期的管理第一节 园林工程项目竣工验收第二节 园林工程项目的考核评价第三节 园林工程项目的回访养护本章知识点小结思考与实践第十二章 园林工程项目的风险管理第一节 风险管理概述第二节 园林工程项目风险的识别第三节 园林工程风险的定性分析与定量分析第四节 园林工程项目风险的应对本章知识点小结思考与实践实训部分实训一 园林建设工程投标书的编制实训二 园林建设工程施工承包合同的编写实训三 园林工程项目管理实施规划的编写实训四 园林工程项目施工组织设计书的编写实训五 园林工程项目质量控制实训六 园林工程项目进度控制实训七 园林工程项目资金管理实训八 园林工程项目安全控制参考文献

## <<园林工程项目管理>>

### 编辑推荐

《高等职业教育技能型人才培养培训工程系列教材：园林工程项目管理》分十二章，主要包括园林工程项目前期管理中的立项、招投标、施工组织设计，施工期的进度、成本、质量控制和信息管理、合同管理、风险管理，竣工期的验收和回访等内容。

《高等职业教育技能型人才培养培训工程系列教材：园林工程项目管理》还结合当前建设工程管理模式，在各章节中穿插了园林工程监理的相关知识。

本书突出案例教学和技能训练特色，在内容安排上注重用大量的案例和图表进行知识的传授，注重学生对园林工程项目管理知识的全面把握和对常见问题分析处理能力的培养。

<<园林工程项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>