

<<建设工程监理案例解析300例>>

图书基本信息

书名：<<建设工程监理案例解析300例>>

13位ISBN编号：9787111240532

10位ISBN编号：7111240537

出版时间：2008-7

出版时间：机械工业出版社

作者：刘宪文，吴琼，刘冀英 编

页数：423

字数：522000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设工程监理案例解析300例>>

前言

我国的工程建设监理事业自1988年开始实行以来，已近20年了。随着时间的推移，社会的进步和工程监理事业的不断壮大，对现场监理工程师的要求越来越高。施工现场的问题逐步暴露出来，可有关工程建设监理方面的书籍还为数不多。

<<建设工程监理案例解析300例>>

内容概要

本书从建设工程监理理论、建设工程安全监理、建设工程质量控制监理、建设工程进度控制监理、建设工程投资控制监理、建设工程合同管理监理及建设工程综合监理等七个方面，精选了310个典型的建设工程监理案例，就建设工程监理人员在实际工作中可能遇到的问题给出了具体的解决方案，从而使工程监理人员学会并掌握现场处理各种问题的能力，提高自己的监理水平，理解解决问题的方法、原则和策略。

本书适合于建设工程监理人员，特别是准备通过监理资格注册考试的人员。对于刚走上工作岗位的大、中专院校和高职高专学生，也将会从本书中得到许多有益的帮助和指导。

<<建设工程监理案例解析300例>>

书籍目录

前言第一章 建设工程监理理论实务【案例1】 - 【案例82】第二章 建设工程安全监理实务【案例83】 - 【案例107】第三章 建设工程质量控制监理实务【案例108】 - 【案例146】第四章 建设工程进度控制监理实务【案例147】 - 【案例180】第五章 建设工程投资控制监理实务【案例181】 - 【案例237】第六章 建设工程合同管理监理实务【案例238】 - 【案例279】第七章 建设工程综合监理实务【案例280】 - 【案例310】 参考文献

章节摘录

第一章 建设工程监理理论实务 【案例1】 背景： 某监理公司通过竞标承担了某炼钢厂施工阶段的监理工作，并签订了委托监理合同。

由于炼钢厂的分部分项工程及单位工程较多，每个分部分项或单位工程的开始时间不同，所以，验槽工作也就贯穿了建厂的全过程。

有关验槽的程序，监理工程师已在监理例会上做了说明： 1. 施工单位将基槽土方开挖清理后，按基础施工图样撒上灰线，钉好标高桩，经自检合格以后报监理工程师验收。

2. 监理工程师检查施工单位提供的验槽资料及强夯报告（因厂地处于山地，最深部位的回填土深达13m）或压实系数报告。

然后按照施工图样对地基基坑进行检查，复核基坑的标高、建筑物的轴线、尺寸是否满足施工图样的要求，地基土是否有虚土坑等。

检查合格后予以签认。

3. 组织建设单位、勘察单位、设计单位（并要求工程所在地的质量监督检查站对整个验槽过程进行监督）、监理单位、施工单位对基槽进行验收，合格后各方在验槽记录上签认。

施工单位方可进行下道工序的施工。

可是施工单位对监理工程师的要求置之不理，仍然是挖完槽（或基坑）后便通知建设单位、勘察单位、设计单位到场后再通知监理工程师参加验收，致使建筑物施工图样的轴线、标高不能满足要求，甚至有时基坑不能满足建筑物边线的需要，只得组织二次验槽或验槽人员在旁立等整改，使验槽工作受阻。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>