

<<工程项目管理>>

图书基本信息

书名：<<工程项目管理>>

13位ISBN编号：9787112085613

10位ISBN编号：7112085616

出版时间：2006-9

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：丛培经

页数：350

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<工程项目管理>>

### 内容概要

《工程项目管理》以培养学生具有工程项目管理的能力为目标，全面地、系统地讲述了工程项目管理的理论、方法和实例，其中包括了建设项目管理、建设监理和施工企业项目管理，而以施工企业项目管理为主。

围绕施工企业项目管理，深入讲述了流水施工方法、工程网络计划技术、施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工项目目标管理等。

本教材吸收了国内外的工程项目管理科学的传统内容和最新成果，紧密结合我国建筑业、施工企业和工程建设的改革实际，着力与国际做法衔接。

## &lt;&lt;工程项目管理&gt;&gt;

## 书籍目录

绪论第一章 工程项目管理概论第一节 工程项目管理的概念与分类第二节 工程项目管理的基本内容和方法第三节 建设项目管理第四节 工程项目监理第五节 建设工程项目管理试行办法第六节 建造师执业资格制度附件一建设工程项目管理规范(GB / T 50326—2006)第二章 施工项目管理概述第一节 施工项目管理的全过程和目标管理第二节 施工项目管理组织第三节 施工项目管理规划与施工组织设计第三章 流水施工方法第一节 流水施工原理第二节 流水施工的组织方法第三节 工程项目流水施工进度计划第四章 工程网络计划技术第一节 网络计划技术概述第二节 双代号网络计划第三节 单代号网络计划第四节 工程网络计划的编制和应用第五节 网络计划优化第六节 网络计划实施中的调整与控制第五章 施工组织总设计的编制第一节 施工组织总设计的编制概述第二节 施工部署和施工方案的编制第三节 施工总进度计划和资源需要量计划的编制第四节 施工总平面图设计及业务量计算附件二施工组织总设计实例(公寓小区施工组织总设计)第六章 单位工程施工组织设计的编制第一节 单位工程施工组织设计编制概述第二节 施工方案的编制第三节 单位工程施工进度计划的编制第四节 单位工程施工平面图设计和技术经济指标附件三单位工程施工组织设计实例(高层框架结构办公楼施工组织设计)第七章 施工项目管理第一节 施工项目进度管理第二节 施工项目质量管理第三节 施工项目安全管理第四节 施工项目环境管理和现场管理第五节 施工项目成本管理第六节 施工项目风险管理第七节 施工项目沟通管理与组织协调第八章 工程项目收尾管理第一节 工程项目竣工验收第二节 工法及其管理第三节 工程项目的用后管理附件四大型箱型基础混凝土施工工法(YJGF 01 ~ 2002)参考文献

编辑推荐

《工程项目管理》内容丰富，实用性强，是工程管理本科专业的主干教材，也可作为土建类其他专业学习工程项目管理知识的教材，还可作为建造师、工程项目经理、工程技术人员和管理人员学习工程项目管理知识、进行工程项目管理工作的参考书籍。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>