

<<中国工程项目管理知识体系>>

图书基本信息

书名：<<中国工程项目管理知识体系>>

13位ISBN编号：9787112127092

10位ISBN编号：7112127092

出版时间：2011-1

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：中国建筑业协会工程项目管理委员会 编写

页数：489

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中国工程项目管理知识体系>>

### 内容概要

本书的修订工作是在2003年第一版的基础上进行补充、调整、删改和更新而完成的。

本书在修订过程中遵循了以下原则：一是坚持国际化与本土化、专业化相结合，以《国际项目管理专业资质认证标准》（ICB3.0）和《建设工程项目管理规范》（GBT / 50326—2006）为主要依据，参照和吸收建筑业近些年来颁布实施的相关法律、法规、标准和规范的内容。

二是充分体现中国工程建设管理的特点和近几年国内外工程项目管理的创新成果、实践经验。

三是在总体结构上与国际项目管理协会制定的项目经理资质认证标准和培训要求相衔接，尽量减少重复，同时保持本书内容的系统性和完整性。

本书内容共分20章，全面阐述了面向项目寿命周期全过程的工程项目管理活动，构建了工程项目管理的知识模块结构，在第一版的基础上增加了工程项目经理责任制、工程项目资源管理、国际工程项目管理实务、工程项目管理综合案例等内容，使本书更具有通用性和实用性。

本书除作为IPMP、工程项目经理、建造师的培训指导教材外，还可以作为广大工程管理专业人员学习和深造的参考资料。

## &lt;&lt;中国工程项目管理知识体系&gt;&gt;

## 书籍目录

- 第1章 工程项目管理概论 1.1 工程项目概述 1.2 工程项目的系统分析 1.3 工程项目管理概述  
1.4 工程项目管理过程 1.5 工程项目管理的类型 1.6 工程项目施工管理第2章 工程项目范围管理  
2.1 工程项目范围管理概述 2.2 工程项目启动 2.3 工程项目范围计划的编制 2.4 工程项目范围界定及WBS的应用 2.5 工程项目界面管理和系统描述 2.6 工程项目范围确认 2.7 工程项目范围变更及控制 第3章 工程项目管理规划 3.1 工程项目规划概述 3.2 工程项目管理规划概述 3.3 工程项目管理规划的编制 3.4 工程项目管理规划大纲 3.5 工程项目管理实施规划 3.6 工程项目管理规划案例第4章 工程项目管理组织 4.1 项目管理组织概述 4.2 工程项目管理组织结构的确定 4.3 工程项目管理组织的基本形式 4.4 项目团队建设第5章 工程项目经理责任制 5.1 项目经理概述 5.2 项目经理的责权利 5.3 项目经理责任制 5.4 项目管理目标责任书 5.5 项目经理岗位职业能力管理第6章 工程项目设计管理 6.1 工程项目设计管理概述 6.2 工程项目设计管理第7章 工程项目合同管理 7.1 工程项目合同管理概述 7.2 建设工程合同管理 7.3 材料采购合同管理 7.4 设备采购合同管理第8章 工程项目采购管理 8.1 工程项目采购基本概念 8.2 工程项目采购的流程管理 8.3 工程项目采购管理的制度和办法 8.4 工程项目采购分类管理第9章 工程项目进度管理 9.1 工程项目进度管理前期工作 9.2 工作逻辑关系分析 9.3 工程项目工作持续时间估算 9.4 工程项目进度计划编制 9.5 工程项目进度的实施与控制 9.6 流水施工方法 9.7 工程网络计划技术第10章 工程项目质量管理 10.1 工程项目质量管理理念 10.2 工程项目质量管理体系 10.3 工程项目质量计划 10.4 工程项目质量保证 10.5 工程项目质量控制 10.6 建筑工程施工质量验收第11章 工程项目费用管理 11.1 工程项目费用管理概述 11.2 工程项目投资管理 11.3 工程项目造价管理 11.4 工程项目成本管理 11.5 工程项目结算与支付管理第12章 工程项目职业健康安全管理 12.1 工程项目职业健康安全管理概述 12.2 工程项目职业健康安全管理运行 12.3 工程项目职业健康安全文化和心理环境管理 12.4 工程项目职业健康安全事件的分类和处理 12.5 工程项目职业健康安全管理及其认证 12.6 工程项目施工安全技术措施计划案例——奥运工程国家游泳馆(水立方)职业健康安全管理方案第13章 工程项目环境管理 13.1 工程项目环境管理概述 13.2 工程项目环境因素和影响的识别、评价与管理策划 13.3 工程项目绿色施工 13.4 工程项目现场环境管理的实施与运行 13.5 工程项目文明施工 13.6 应急准备与响应和检查、测量、改进 13.7 工程项目施工环境管理案例——奥运工程国家游泳馆(水立方)环境管理方案第14章 工程项目资源管理 14.1 工程项目资源管理概述 14.2 工程项目人力资源管理 14.3 工程项目知识资源管理 14.4 工程项目物质资源管理第15章 工程项目信息管理 15.1 工程项目信息管理概述 15.2 工程项目报告系统 15.3 工程项目管理信息系统 15.4 工程项目文档管理 15.5 工程项目管理中的软信息第16章 工程项目风险管理 16.1 工程项目风险管理概述 16.2 风险识别 16.3 风险评估 16.4 风险应对计划 16.5 风险监控 16.6 工程保险 16.7 工程担保第17章 工程项目沟通管理 17.1 工程项目沟通管理概述 17.2 工程项目沟通计划 17.3 工程项目沟通控制 17.4 工程项目跨文化沟通第18章 工程项目综合管理 18.1 工程项目综合管理概述 18.2 工程项目综合计划 18.3 工程项目整合管理 18.4 大型复杂工程项目群管理 18.5 工程项目总承包管理模式 18.6 施工项目组织协调第19章 国际工程项目管理要点 19.1 国际工程风险 19.2 工程项目投标阶段管理要点 19.3 工程项目设计阶段管理要点 19.4 工程项目实施阶段管理要点第20章 工程项目管理案例 20.1 奥运数字北京大厦工程全过程项目管理 20.2 国家体育场工程施工总承包项目管理附录 工程项目管理词语汇编(中英文对照)

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>