

<<国际工程施工索赔>>

图书基本信息

书名：<<国际工程施工索赔>>

13位ISBN编号：9787112135592

10位ISBN编号：7112135591

出版时间：2011-10

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：梁a, 陈勇强 编著

页数：349

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<国际工程施工索赔>>

内容概要

在包括海外工程和国内重点工程在内的国际工程领域中，施工索赔是一门新的技术经济专业和管理科学，是一种跨学科的专业知识。

梁鑑、陈勇强编著的《国际工程施工索赔(第3版)》全面系统地论述了国际工程施工索赔方面的理论、实践、惯例作法及最新发展。

此次修订增加了“工程拖期索赔”一章，并辅以诸多案例，从理论和实践方面介绍了这种索赔的难点和解决办法。

《国际工程施工索赔(第3版)》可作为教材，供大学生和研究生攻读国际工程管理专业时使用；亦可作为技术手册，供从事国际工程的广大技术人员和领导干部，包括业主、工程师、承包商等合同各方人员，在实际工作中参阅。

<<国际工程施工索赔>>

书籍目录

第1章 绪论

- 第1节 施工索赔的重要意义
- 第2节 施工索赔的特点及发展趋势
- 第3节 索赔工作的意识观念

第2章 施工索赔的发生和分类

- 第1节 施工索赔的定义
- 第2节 发生索赔的原因
- 第3节 施工索赔的分类法
- 第4节 承包施工常见的索赔问题

第3章 施工索赔的依据

- 第1节 国际工程常用的施工合同条件
- 第2节 承包商进行索赔的主要依据
- 第3节 承包商索赔可引用的合同条款
- 第4节 承包商可索赔的情况

第4章 对合同条款的解释

- 第1节 合同文件的重要性
- 第2节 合同条款的类别
- 第3节 解释合同的规则
- 第4节 先例、案例和国际惯例
- 第5节 工程所在国的法律

第5章 索赔工作的程序

- 第1节 施工索赔的一般程序
- 第2节 索赔争端的解决途径
- 第3节 工程师在处理索赔中的职责和作用

第6章 施工索赔的计价法

- 第1节 工程项目合同价的组成
- 第2节 索赔费用的组成部分
- 第3节 索赔款计价法
- 第4节 工效降低计价法的应用

第7章 索赔文件的编写法

- 第1节 索赔文件的组成部分
- 第2节 编写索赔报告的技巧
- 第3节 一个索赔报告的提纲

第8章 施工索赔的组织与管理

- 第1节 施工索赔在合同管理中的地位
- 第2节 业主方面的索赔管理工作
- 第3节 承包商的索赔管理工作
- 第4节 工程变更与索赔的管理

第9章 施工索赔的成败关键

- 第1节 施工索赔八项注意
- 第2节 索赔成功的关键
- 第3节 索赔失败的原因

第10章 反索赔

- 第1节 反索赔的定义与种类
- 第2节 反索赔工作的内容

<<国际工程施工索赔>>

- 第3节 反索赔的合同依据
 - 第4节 反索赔的具体做法
 - 第5节 预防索赔和反索赔发生
 - 第11章 施工索赔管理信息系统的开发
 - 第1节 开发背景与开发策略
 - 第2节 施工索赔管理系统分析
 - 第3节 施工索赔管理信息系统设计
 - 第4节 施工索赔管理信息系统的实现
 - 第12章 施工索赔管理信息系统的发展
 - 第1节 管理信息系统与决策支持系统
 - 第2节 决策支持系统主要组成部分
 - 第3节 决策支持系统的开发
 - 第4节 专家系统简介
 - 第5节 施工索赔专家系统的初步模型
 - 第6节 信息技术的发展及对施工索赔管理信息系统的影响
 - 第13章 工程拖期索赔
 - 第1节 施工合同管理的难题——工期延误
 - 第2节 工期拖延引起的损失
 - 第3节 共同延误
 - 第4节 工程拖期索赔的内容
 - 第5节 工程拖期索赔应注意的问题
- 参考文献
跋

<<国际工程施工索赔>>

编辑推荐

《国际工程施工索赔（第3版）》作者梁鑑、陈勇强在广泛参阅国内外施工索赔著作的基础上，根据自己的实践经验，力争全书能够比较全面地反映国际工程施工索赔的最新理论和技术，并与国际上施工索赔的最新实践接轨。

本书比较充分地介绍了施工索赔方面的实践经验，并汇集了38个施工索赔实例。这些实例具有索赔案例的性质，从各个角度展示了进行索赔的具体做法，很有参考实用价值。

<<国际工程施工索赔>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>