

<<建设工程监理理论与实务>>

图书基本信息

书名：<<建设工程监理理论与实务>>

13位ISBN编号：9787113082826

10位ISBN编号：7113082823

出版时间：2007-8

出版时间：中国铁道出版社

作者：鲍学英，王宏辉 编著

页数：316

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设工程监理理论与实务>>

内容概要

本书以土木工程专业课程设置大纲为基础,以《建设工程监理规范》(GB50319—2000)为主线,系统介绍了建设工程监理的基本概念、基本理论,考虑到我国建设工程监理目前的实际情况,在编写过程中以施工阶段建设工程监理的“三控、三管、一协调”的手段为重点,又结合国际项目管理的特点和我国建设工程监理的改革趋势,前瞻性地介绍了建设工程投资决策阶段、勘察设计阶段、招投标阶段的监理。

在内容上注重理论与实际的结合,增加了大量的案例分析,以增加学习的趣味性和实际运用能力。

本书可作为大专院校土木工程、工程管理专业学生教材,亦可作为监理单位、建设单位、勘察设计公司、施工单位相关人员的参考用书。

<<建设工程监理理论与实务>>

书籍目录

第一章 建设工程监理概述 第一节 建设工程监理的基本概念 第二节 建设工程监理的内容 第三节 建设工程监理企业 第四节 监理工程师 第五节 建设工程监理的现状与发展趋势第二章 建设工程的全过程监理 第一节 决策阶段的建设工程监理 第二节 建设工程勘察、设计阶段的监理 第三节 建设工程招标投标阶段的监理 第四节 施工阶段的建设工程监理第三章 建设工程投资控制 第一节 建设工程投资概述 第二节 建设工程投资决策阶段的投资控制 第三节 建设工程设计阶段的投资控制 第四节 建设工程施工招标投标阶段的投资控制 第五节 建设工程施工阶段的投资控制第四章 建设工程进度控制 第一节 建设工程进度控制概述 第二节 建设工程实施中的进度监测与调整 第三节 建设工程设计阶段的进度控制 第四节 建设工程施工阶段的进度控制第五章 建设工程质量控制 第一节 建设工程质量控制概述 第二节 建设工程质量监理概述 第三节 建设工程设计阶段的质量控制 第四节 建设工程施工阶段的质量控制 第五节 质量控制的统计分析方法第六章 建设工程监理 第一节 合同的基本原理 第二节 建设工程合同概述 第三节 建设工程勘察、设计合同管理 第四节 建设工程监理合同管理 第五节 建设工程施工合同管理第七章 建设工程风险管理 第一节 风险管理概述 第二节 风险识别 第三节 风险估计与评价 第四节 风险管理对策的规划和决策第八章 建设工程信息管理 第一节 信息管理概述 第二节 建设工程信息管理的内容 第三节 建设工程监理信息系统第九章 建设工程监理组织 第一节 建设工程组织管理模式与监理程序 第二节 建设工程监理的模式及监理机构的建立 第三节 建设工程监理的组织协调第十章 监理规划 第一节 建设工程监理文件 第二节 建设工程监理规划编写的依据及要求 第三节 建设工程监理规划的内容

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>