

<<建设项目成本控制与案例>>

图书基本信息

书名：<<建设项目成本控制与案例>>

13位ISBN编号：9787113131548

10位ISBN编号：7113131549

出版时间：2011-7

出版时间：中国铁道出版社

作者：任汉波 编著

页数：262

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设项目成本控制与案例>>

内容概要

任汉波编著的《建设项目成本控制与案例》以系统论、信息论、控制论、生产函数理论和经济理论及现行财务制度为理论依据，运用现代化的管理方法和手段，全面地论述了建设项目责任成本的概念、特征、组织、编制，介绍了责任成本管理与控制的方法。

《建设项目成本控制与案例》由六大部分内容组成，第一部分叙述责任成本的概念，以及施工方案、施工进度、质量安全和环保、资源配置与优化等对建设项目成本的影响；第二部分叙述建设项目成本管理与控制的基础工作；第三部分叙述建设项目成本的编制与案例；第四部分叙述建设项目成本的经济核算与控制；第五部分叙述建设项目成本的经济活动分析和方法、内容及降低成本的途径；第六部分工程项目责任成本编制与案例（提供各种不同类型的建设项目编制实例）。

《建设项目成本控制与案例》理论性强，并结合实践深入浅出，可操作性强。

《建设项目成本控制与案例》具有两个特色：其一，将成本的影响因素（如施工方案、施工进度、施工质量和安全、环保、财务管理）作为一个系统工程，统筹考虑，全面兼顾，系统地对建设项目成本进行施工过程全方位、全过程地管理和控制；其二，提供各种不同类型的建设项目责任成本的编制和实例，供模仿与编制之用，因此实用性较强。

《建设项目成本控制与案例》可供施工企业的经济管理人员（如成本管理）工程技术人员、财会人员、项目经理学习之用，也可作为大专院校的工程管理、财务专业学生及成人教育培训的教材。

<<建设项目成本控制与案例>>

书籍目录

第一章 建设项目责任成本概论

- 第一节 建设项目责任成本管理概述
- 第二节 建设项目资金运动与项目成本的关系
- 第三节 建设项目责任成本管理意义

第二章 影响建设项目责任成本各种要素分析

- 第一节 建设项目施工方案对责任成本的影响分析
- 第二节 建设项目施工进度对责任成本影响分析
- 第三节 建设项目施工质量对责任成本影响的分析
- 第四节 建设项目施工安全对责任成本影响的分析
- 第五节 建设项目施工现场平面管理对责任成本影响的分析
- 第六节 建设项目的内外环境对责任成本的影响分析
- 第七节 资源配置与优化对责任成本的影响分析
- 第八节 建设项目资金统一调配对责任成本的影响分析

第三章 建设项目责任成本管理和控制的基础工作

- 第一节 定额
- 第二节 单价分析
- 第三节 各种原始记录
- 第四节 计量工作及要求

第四章 建设项目责任成本的编制及例题

- 第一节 建设项目成本的编制概念
- 第二节 建设项目责任成本预测与评估
- 第三节 建设项目责任成本的划分
- 第四节 建设项目责任成本目标的确定
- 第五节 建设项目责任成本分解
- 第六节 建设项目施工队责任成本的确定——即责任预算编制及案例
- 第七节 施工队责任成本计划的编制

第五章 建设项目责任成本管理与控制及案例

- 第一节 建设项目责任成本管理与控制概述
- 第二节 建设项目变化成本控制的一般原理
- 第三节 建设项目成本施工过程的控制
- 第四节 建设项目设计变更与成本控制的关系
- 第五节 建设项目责任成本控制技术方法及案例
- 第六节 计算机辅助项目责任成本管理系统

第六章 建设项目采购及案例

- 第一节 建设项目材料采购概述
- 第二节 建设项目材料管理
- 第三节 建设项目材料控制

第七章 建设项目责任成本经济核算

- 第一节 建设项目责任成本经济核算的概念及意义
- 第二节 建设项目责任成本经济核算的规章制度
- 第三节 建设项目责任成本核算内容、方法及案例

第八章 建设项目责任成本的经济活动分析内容和方法

- 第一节 建设项目经济活动分析的意义
- 第二节 建设项目责任成本管理的经济活动分析内容和方法及案例
- 第三节 建设项目施工活动对责任成本的分析及案例

<<建设项目成本控制与案例>>

- 第四节 建设项目责任成本盈亏分析
- 第九章 建设项目降低成本的途径
 - 第一节 降低建设项目成本的意义
 - 第二节 降低建设项目直接费用的途径和方法
 - 第三节 降低建设项目责任成本的途径和方法
- 第十章 建设项目责任成本编制案例
 - 第一节 公路建设项目责任成本编制案例
 - 第二节 铁路建设项目责任成本编制案例
 - 第三节 市政工程及其他工程编制案例
- × × 花园C区C6、C7栋工程成本测算
- 参考文献

<<建设项目成本控制与案例>>

编辑推荐

《建设项目成本控制与案例》运用编者对建设项目成本控制与管理的科研成果，同时从施工现场收集了大量的责任成本管理与控制的实例，经去粗取精后写进本书，增加了大量的、各种不同的建设项目责任成本管理的实例，供广大读者参考。

本书从理论到实践，由浅入深，系统地叙述了建设项目责任成本的编制、管理、控制的内容、方法和手段。

便于读者系统地掌握和运用责任成本管理的方法，降低生产第一线的施工消耗，达到降低成本的目的。

提高建设项目的盈利水平，从而达到提高企业的经济效益。

<<建设项目成本控制与案例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>