

<<高速公路项目建设管理手册>>

图书基本信息

书名：<<高速公路项目建设管理手册>>

13位ISBN编号：9787114095085

10位ISBN编号：7114095082

出版时间：2011-12

出版时间：人民交通

作者：郑连群//靳九贵//史思强//田照洲

页数：321

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<高速公路项目建设管理手册>>

### 内容概要

《高速公路项目建设管理手册》依托河南省高速公路建设经验，系统论述了高速公路项目建设管理的主要内容。

全书分为四篇，分别为：行政管理、高速公路建设前期管理、高速公路建设期管理、高速公路建设缺陷责任期管理。

《高速公路项目建设管理手册》适用于从事高速公路项目建设管理的业主、监理、设计和施工等人员参考使用。

## &lt;&lt;高速公路项目建设管理手册&gt;&gt;

## 书籍目录

第一篇 行政管理第一章 项目公司的组建第一节 高速公路建设模式概述第二节 项目公司的组建  
第二章 项目公司的组织机构第一节 项目管理层次第二节 项目公司的部门设置第三章 项目公司  
各部门的职责第一节 项目公司领导职责第二节 项目公司各部室职责第四章 项目公司的各项管理  
制度及办法第一节 人力资源的开发及管理第二节 职工考勤制度和请销假制度第三节 车辆管  
理办法和交通事故的处理办法第四节 监理管理制度第五节 工程质监制度第六节 资金管理制度第  
七节 往来文件处理办法及资料档案管理制度第八节 廉政建设管理第九节 新技术推广应用制度第  
十节 图纸会审及技术交底制度第二篇 高速公路建设前期管理第一章 总则第二章 预可行性研究  
、项目建议书等的编制管理第三章 工程可行性研究的管理第一节 工程可行性研究阶段的工作内  
容及工作程序第二节 工程可行性研究的依据第三节 工程可行性研究报告的主要内容第四节 工程可  
行性研究阶段的投资估算第五节 工程可行性研究报告的报批第四章 初步设计阶段的管理第一节  
初步设计的规划第二节 初步设计的内容第三节 初步设计的深度第四节 初步设计的审查及批  
复第五章 施工图设计的管理第一节 施工图设计的报批与实施第二节 施工图概、预算的编制第  
六章 建设资金的筹措第七章 征地拆迁管理第一节 建设用地的基本概念第二节 高速公路建设  
项目征地拆迁安置工作的程序与内容第三节 征地拆迁安置目标和原则第四节 高速公路建设项  
目征地拆迁安置的公众宣传第五节 项目征地拆迁安置的实施第八章 设计施工及监理的招标管  
理第一节 项目勘察设计招标第二节 工程施工招标第三节 监理招标第三篇 高速公路建设期  
管理第一章 高速公路建设期合同管理第一节 高速公路工程设计、监理及施工合同文本的  
确定第二节 投资控制管理第三节 工程量清单的管理第四节 计量支付管理第五节 工程变  
更设计管理第六节 索赔与反索赔管理第二章 高速公路建设期质量管理第一节 质量管理  
体系第二节 制订质量计划及质量控制措施第三节 工程质量管理程序第四节 设计单位后  
续服务管理第五节 施工监理管理第六节 各分项工程的质量监理要点第七节 监理记录  
与考评第八节 试验检测管理第九节 施工原材料质量控制第十节 分部、分项工程质  
量控制要点第十一节 工程稽查管理实施办法第十二节 质量事故与缺陷的处理第十三  
节 工程综合评比办法与奖罚第三章 高速公路建设期进度管理第一节 总则第二节  
计划报批第三节 工程进度监理第四节 工程延期的补救措施第五节 奖惩办法第四章  
高速公路建设期风险管理第一节 总则第二节 风险的种类第三节 风险的识别、分析与  
控制第五章 高速公路建设期信息管理第六章 高速公路建设期安全文明施工管理第  
一节 安全、文明施工管理制度第二节 高速公路建设期安全文明施工的内容及要求第  
三节 环境保护与水土保持第四节 安全、文明施工的落实、检查及奖罚第七章  
高速公路建设期财务管理第一节 建设单位费用管理及规定第二节 银行账户管理  
第三节 固定资产管理办法第四节 监督与职责第八章 交工验收的组织实施第四篇  
高速公路建设缺陷责任期管理第一章 缺陷责任期的基本任务第二章 竣工资料的整理  
第三章 竣工验收的组织实施第一节 竣工验收的条件第二节 有关工作报告第三节  
工程竣工数量表第四节 审计及决算文件第五节 工程项目文件汇编第六节 竣工  
决算第七节 财务审计第八节 科研成果的鉴定第四章 专项验收的组织实施第五章  
交工及缺陷责任期的监理参考文献

## <<高速公路项目建设管理手册>>

### 编辑推荐

《高速公路项目建设管理手册》结合工程实践和多年经验系统总结了高速公路建设管理体系，分行政管理、高速公路前期管理、建设期管理和缺陷责任期管理四篇（共25章）对高速公路的建设流程、管理规程和施工技术要点进行了阐述。

本书条理清晰，实用性很强，既有已经广泛应用于工程建设领域的规章制度，也有结合实例的先进技术经验总结，希望能给广大高速公路建设者提供参考与借鉴。

<<高速公路项目建设管理手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>