

<<系统集成项目管理工程师考试案例>>

图书基本信息

书名：<<系统集成项目管理工程师考试案例梳理、真题透解与强化训练>>

13位ISBN编号：9787121069406

10位ISBN编号：7121069407

出版时间：2011-4

出版时间：电子工业

作者：郭春柱

页数：392

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<系统集成项目管理工程师考试案例>>

内容概要

《系统集成项目管理工程师考试案例梳理、真题透解与强化训练》紧扣《系统集成项目管理工程师考试大纲》的考核要求，深入研究了历次真题的命题风格和题型结构，依据考生在学习过程中所关注的3个要点：理考试重点、练历年真题和做模拟试卷进行梳理编写，致力于为读者在系统集成项目管理案例分析方面提供务实有效的方法指导。

全书共18章。

第1章从考试目标、考试要求、考试形式、真题特点综述、解题指南及备考思路的调整等角度对系统集成项目管理工程师考试的特点进行细致的分析。

第2章~第15章分别介绍了项目管理基础知识、立项管理、整体管理、范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理、合同管理、文档与配置管理等考试热门主题。

每章分为备考指南（包括考纲要求、考点统计、命题特点和学习建议等）、知识点清单、真题透解和强化训练4个部分。

第16章紧扣考试大纲，按照近3次真题的命题思路提供了两份考前密押试卷，目的是为读者提供考前演练的模拟试题及解答。

第17章和第18章分别给出了2010年上半年和下半年系统集成项目管理工程师考试的试卷及考点解析。

全书对每一道真题都给出了详细的要点解析，其中不仅对试题进行了解题思路及步骤的讲解，还对其考点及难点进行了扩展剖析。

解析细腻、重推理、针对性强，是《系统集成项目管理工程师考试案例梳理、真题透解与强化训练》的一大特色。

《系统集成项目管理工程师考试案例梳理、真题透解与强化训练》语言通俗易懂，案例内容丰富翔实，每一章都围绕一个主题展开，可帮助读者用最少的时间掌握较多知识及经验技巧，难度适中但非常给力。

<<系统集成项目管理工程师考试案例>>

书籍目录

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 目 录 | 第1章 备考指南 | 11.1 考试目标 | 11.2 考试要求 | 11.3 考试形式 | 11.4 综合知识试卷 | 21.4.1 |
| 考核要求 | 21.4.2 真题特点综述 | 141.4.3 解题指南 | 161.4.4 专业英语解题思路 | 171.5 案例分析试卷 | 181.5.1 | 181.5.2 |
| 考核要求 | 181.5.2 真题特点综述 | 201.5.3 解题指南 | 211.6 备考思路的调整 | 22 | 第2章 项目管理基础知识 | 272.1 |
| 272.1 备考指南 | 272.1.1 考纲要求 | 272.1.2 考点统计 | 272.1.3 命题特点 | 272.1.4 学习建议 | 282.1 | 282.2 |
| 282.1 知识点清单 | 282.2.1 信息系统集成简述 | 282.2.2 项目管理简述 | 292.2.3 项目的组织方式 | 312.2.4 项目生命周期 | 322.2.5 信息系统生命周期模型 | 342.2.6 |
| 342.2.6 单个项目的管理过程 | 352.3 真题透解 | 372.4 强化训练 | 392.4.1 模拟试题1 | 392.4.2 模拟试题2 | 402.4.3 模拟试题3 | 412.4.4 |
| 412.4.4 模拟试题4 | 432.4.5 参考答案 | 473.1 项目立项管理 | 473.1.1 备考指南 | 473.1.2 考纲要求 | 473.1.3 考点统计 | 473.1.4 |
| 473.1.4 命题特点 | 483.2 知识点清单 | 483.2.1 可行性研究 | 483.2.2 建设方的立项管理 | 483.2.3 承建方的立项管理 | 513.3 真题透解 | 523.4 |
| 523.4 强化训练 | 523.4.1 模拟试题1 | 523.4.2 模拟试题2 | 54 | 第4章 项目整体管理 | 594.1.1 备考指南 | 594.1.2 |
| 594.1.2 考纲要求 | 594.1.2 考点统计 | 604.1.3 命题特点 | 604.1.4 学习建议 | 614.2 知识点清单 | 614.2.1 概述 | 614.2.2 |
| 614.2.2 项目启动 | 634.2.3 制定项目范围说明书 | 644.2.4 制定项目管理计划 | 654.2.5 项目启动 | 664.2.6 监督和控制项目工作 | 674.2.7 整体变更控制 | 684.2.8 |
| 684.2.8 项目收尾 | 714.3 真题透解 | 734.3.1 2009年上半年试题4 | 734.3.2 2009年上半年试题5 | 754.3.3 2010年上半年试题4 | 754.4 强化训练 | 774.4.1 |
| 774.4.1 模拟试题1 | 774.4.2 模拟试题2 | 784.4.3 模拟试题3 | 794.4.4 模拟试题4 | 804.4.5 模拟试题5 | 814.4.6 模拟试题6 | 834.4.7 |
| 834.4.7 模拟试题7 | 844.4.8 参考答案 | 85 | 第5章 项目范围管理 | 895.1 备考指南 | 895.1.1 考纲要求 | 895.1.2 |
| 895.1.2 考点统计 | 895.1.3 命题特点 | 895.1.4 学习建议 | 905.2 知识点清单 | 905.2.1 产品范围与项目范围 | 905.2.2 编制范围管理计划 | 915.2.3 |
| 915.2.3 项目范围定义 | 925.2.4 创建WBS | 935.2.5 项目范围确认 | 955.2.6 项目范围控制 | 965.3 真题透解 | 975.3.1 2009年下半年试题2 | 975.3.2 |
| 975.3.2 2010年下半年试题4 | 1005.4 强化训练 | 1025.4.1 模拟试题1 | 1025.4.2 模拟试题2 | 1035.4.3 模拟试题3 | 1045.4.4 参考答案 | 105 |
| 105 第6章 项目进度管理 | 1076.1 备考指南 | 1076.1.1 考纲要求 | 1076.1.2 考点统计 | 1076.1.3 命题特点 | 1076.1.4 学习建议 | 1086.2 |
| 1086.2 知识点清单 | 1096.2.1 活动定义 | 1096.2.2 活动排序 | 1126.2.3 活动资源估算 | 1136.2.4 活动历时估算 | 1146.2.5 制定进度计划 | 1156.2.6 |
| 1156.2.6 项目进度控制 | 1176.3 真题透解 | 1186.3.1 2009年上半年试题1 | 1186.3.2 2009年上半年试题2 | 1216.3.3 2009年下半年试题3 | 1246.3.4 2010年下半年试题1 | 1266.4 |
| 1266.4 强化训练 | 1296.4.1 模拟试题1 | 1296.4.2 模拟试题2 | 1296.4.3 模拟试题3 | 1316.4.4 模拟试题4 | 1326.4.5 模拟试题5 | 1336.4.6 |
| 1336.4.6 模拟试题6 | 1356.4.7 模拟试题7 | 1366.4.8 模拟试题8 | 1376.4.9 模拟试题9 | 1396.4.10 参考答案 | 140 | 第7章 项目成本管理 |
| 1457.1 备考指南 | 1457.1.1 考纲要求 | 1457.1.2 考点统计 | 1457.1.3 命题特点 | 1457.1.4 学习建议 | 1467.2 知识点清单 | 1477.2.1 |
| 1477.2.1 基础知识 | 1477.2.2 制定成本管理计划 | 1487.2.3 项目成本估算 | 1497.2.4 项目成本预算 | 1517.2.5 项目成本控制 | 1527.3 真题透解 | 1547.3.1 |
| 1547.3.1 2009年下半年试题4 | 1547.3.2 2010年上半年试题2 | 1567.3.3 2010年下半年试题2 | 1587.4 强化训练 | 1597.4.1 模拟试题1 | 1597.4.2 模拟试题2 | 1607.4.3 |
| 1607.4.3 模拟试题3 | 1617.4.4 模拟试题4 | 1627.4.5 模拟试题5 | 1637.4.6 模拟试题6 | 1647.4.7 参考答案 | 165 | 第8章 项目质量管理 |
| 1698.1 备考指南 | 1698.1.1 考纲要求 | 1698.1.2 考点统计 | 1698.1.3 命题特点 | 1698.1.4 学习建议 | 1708.2 知识点清单 | 1718.2.1 |
| 1718.2.1 基础知识 | 1718.2.2 制定项目质量计划 | 1738.2.3 项目质量保证 | 1758.2.4 项目质量控制 | 1768.3 真题透解 | 1808.3.1 2009年上半年试题3 | 1808.3.2 |
| 1808.3.2 2009年下半年试题5 | 1818.3.3 2010年上半年试题3 | 1838.4 强化训练 | 1868.4.1 模拟试题1 | 1868.4.2 模拟试题2 | 1878.4.3 模拟试题3 | 1888.4.4 |
| 1888.4.4 模拟试题4 | 1898.4.5 参考答案 | 190 | 第9章 项目人力资源管理 | 1939.1 备考指南 | 1939.1.1 考纲要求 | 1939.1.2 |
| 1939.1.2 考点统计 | 1939.1.3 命题特点 | 1939.1.4 学习建议 | 1949.2 知识点清单 | 1949.2.1 基础知识 | 1949.2.2 制定人力资源计划 | 1969.2.3 |
| 1969.2.3 团队组建与建设 | 1979.2.4 项目团队管理 | 1989.3 真题透解 | 2009.4 强化训练 | 2009.4.1 模拟试题1 | 2019.4.2 模拟试题2 | 2019.4.3 |
| 2019.4.3 模拟试题3 | 2029.4.4 模拟试题4 | 2039.4.5 模拟试题5 | 2049.4.6 模拟试题6 | 2059.4.7 模拟试题7 | 206 | 第10章 项目沟通管理 |
| 20910.1 备考指南 | 20910.1.1 考纲要求 | 20910.1.2 考点统计 | 20910.1.3 命题特点 | 20910.1.4 学习建议 | 20910.2 知识点清单 | 21010.2.1 |
| 21010.2.1 基础知识 | 21010.2.2 制定沟通管理计划 | 21110.2.3 信息分发 | 21210.2.4 绩效报告 | 21310.2.5 项目干系人管理 | 21310.3 真题透解 | 21410.4 |
| 21410.4 强化训练 | 21410.4.1 模拟试题1 | 21410.4.2 模拟试题2 | 21510.4.3 模拟试题3 | 21610.4.4 模拟试题4 | 216 | 第11章 项目风险管理 |
| 21911.1 备考指南 | 21911.1.1 考纲要求 | 21911.1.2 考点统计 | 21911.1.3 命题特点 | 21911.1.4 学习建议 | 21911.2 知识点清单 | 21911.2.1 |
| 21911.2.1 基础知识 | 21911.2.2 制定项目风险管理计划 | 21911.2.3 项目风险识别 | 21911.2.4 项目风险评估 | 21911.2.5 项目风险监控 | 21911.3 真题透解 | 21911.3.1 |
| 21911.3.1 2009年上半年试题1 | 21911.3.2 2009年下半年试题1 | 21911.3.3 2010年上半年试题1 | 21911.3.4 2010年下半年试题1 | 21911.3.5 2010年下半年试题2 | 21911.3.6 2010年下半年试题3 | 21911.3.7 |

<<系统集成项目管理工程师考试案例>>

题特点 21911.1.4 学习建议 22011.2 知识点清单 22011.2.1 基础知识 22011.2.2 制定风险管理计划 22211.2.3 风险识别 22311.2.4 定性风险分析 22411.2.5 定量风险分析 22511.2.6 制定风险应对计划 22511.2.7 风险监控 22611.3 真题透解 22811.4 强化训练 23011.4.1 模拟试题1 23011.4.2 模拟试题2 23111.4.3 模拟试题3 23211.4.4 参考答案 233第12章 项目采购管理 23512.1 备考指南 23512.1.1 考纲要求 23512.1.2 考点统计 23512.1.3 命题特点 23512.1.4 学习建议 23512.2 知识点清单 23612.2.1 基础知识 23612.2.2 编制采购计划 23712.2.3 编制询价计划 23912.2.4 询价 23912.2.5 招标与投标 23912.2.6 合同管理 24112.2.7 合同收尾 24112.3 真题透解 24112.4 强化训练 24212.4.1 模拟试题1 24212.4.2 模拟试题2 24312.4.3 模拟试题3 24312.4.4 模拟试题4 24412.4.5 模拟试题5 24512.4.6 参考答案 246第13章 项目合同管理 24913.1 备考指南 24913.1.1 考纲要求 24913.1.2 考点统计 24913.1.3 命题特点 24913.1.4 学习建议 25013.2 知识点清单 25113.2.1 基础知识 25113.2.2 项目合同分类 25113.2.3 合同谈判与签订 25213.2.4 项目合同管理 25313.2.5 合同索赔处理 25413.3 真题透解 25513.3.1 2009年下半年试题1 25513.3.2 2010年上半年试题1 25813.4 强化训练 26013.4.1 模拟试题1 26013.4.2 模拟试题2 26213.4.3 参考答案 262第14章 文档与配置管理 26514.1 备考指南 26514.1.1 考纲要求 26514.1.2 考点统计 26514.1.3 命题特点 26514.1.4 学习建议 26614.2 知识点清单 26714.2.1 文档管理 26714.2.2 配置管理 26814.3 真题透解 27114.3.1 2010年上半年试题5 27114.3.2 2010年下半年试题5 27314.4 强化训练 27514.4.1 模拟试题1 27514.4.2 模拟试题2 27614.4.3 参考答案 277第15章 其他案例分析方向 27915.1 备考指南 27915.1.1 考纲要求 27915.1.2 考点统计 27915.1.3 命题特点 27915.1.4 学习建议 28015.2 知识点清单 28015.2.1 信息系统运营与服务 28015.2.2 信息系统安全管理 28215.3 真题透解 28715.4 强化训练 28815.4.1 模拟试题1 28815.4.2 模拟试题2 28915.4.3 模拟试题3 28915.4.4 参考答案 290第16章 考前密押试卷 29316.1 考前密押试卷1 29316.1.1 试题描述 29316.1.2 要点解析 29916.1.3 参考答案 30516.2 考前密押试卷2 30716.2.1 试题描述 30716.2.2 要点解析 31216.2.3 参考答案 318第17章 2010年上半年真题透解 32117.1 上午试卷 32117.1.1 试题描述 32117.1.2 要点解析 33317.1.3 参考答案 34617.2 下午试卷 34717.2.1 试题描述 34717.2.2 要点解析 35117.2.3 参考答案 351第18章 2010年下半年真题透解 35518.1 上午试卷 35518.1.1 试题描述 35518.1.2 要点解析 36918.1.3 参考答案 38218.2 下午试卷 38318.2.1 试题描述 38318.2.2 要点解析 38718.2.3 参考答案 388附录A 答题卡及答题纸示例 391A.1 上午试题答题卡示例 391A.2 下午试题答题卡示例 392参考文献 391

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>