

图书基本信息

书名：<<系统集成项目管理工程师考试试题分类精解>>

13位ISBN编号：9787121130250

10位ISBN编号：7121130254

出版时间：2011-3

出版时间：希赛教育软考学院、罗永红、张友生 电子工业出版社 (2011-03出版)

作者：罗永红，张友生，希赛教育软考学院 编

页数：325

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《系统集成项目管理工程师考试试题分类精解（第2版）》由希赛教育软考学院组织编写，作为计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中的系统集成项目管理工程师级别考试的辅导与培训教材。

《系统集成项目管理工程师考试试题分类精解（第2版）》根据最新的系统集成项目管理师考试大纲，对历年考试试题进行了分析和总结，对考试大纲规定的内容有重点地进行了细化和深化。考生可通过阅读《系统集成项目管理工程师考试试题分类精解（第2版）》掌握考试大纲规定的知识点、考试重点和难点，熟悉考试方法、试题形式、试题的深度和广度、考试内容的分布，以及解答问题的方法和技巧。

书籍目录

第1章 信息系统开发基础试题1 (2009年上半年试题5) 试题2 (2009年上半年试题11) 试题3 (2009年上半年试题65) 试题4 (2009年上半年试题66) 试题5 (2009年下半年试题9) 试题6 (2009年下半年试题10) 试题7 (2009年下半年试题15) 试题8 (2009年下半年试题16) 试题9 (2009年下半年试题17-18) 试题10 (2010年上半年试题7) 试题11 (2010年上半年试题9) 试题12 (2010年上半年试题11) 试题13 (2010年上半年试题17) 试题14 (2010年下半年试题8) 试题15 (2010年下半年试题11) 试题16 (2010年下半年试题17) 试题17 (2010年下半年试题18) 第2章 信息化与系统集成技术试题1 (2009年上半年试题2) 试题2 (2009年上半年试题63) 试题3 (2009年上半年试题69) 试题4 (2009年上半年试题70) 试题5 (2009年下半年试题1) 试题6 (2009年下半年试题2) 试题7 (2009年下半年试题3) 试题8 (2009年下半年试题4) 试题9 (2009年下半年试题5) 试题10 (2009年下半年试题28) 试题11 (2009年下半年试题29) 试题12 (2009年下半年试题30) 试题13 (2010年上半年试题5) 试题14 (2010年上半年试题6) 试题15 (2010年上半年试题8) 试题16 (2010年上半年试题18) 试题17 (2010年上半年试题28) 试题18 (2010年上半年试题29) 试题19 (2010年上半年试题30) 试题20 (2010年下半年试题24) 试题21 (2010年下半年试题25) 试题22 (2010年下半年试题26) 试题23 (2010年下半年试题27) 试题24 (2010年下半年试题28) 试题25 (2010年下半年试题29) 试题26 (2010年下半年试题30) 第3章 计算机网络与信息安全试题1 (2009年上半年试题10) 试题2 (2009年上半年试题12) 试题3 (2009年上半年试题13-15) 试题4 (2009年上半年试题16) 试题5 (2009年上半年试题17) 试题6 (2009年上半年试题21) 试题7 (2009年上半年试题64) 试题8 (2009年下半年试题19) 试题9 (2009年下半年试题20) 试题10 (2009年下半年试题21) 试题11 (2009年下半年试题22) 试题12 (2009年下半年试题23) 试题13 (2009年下半年试题24) 试题14 (2009年下半年试题25) 试题15 (2009年下半年试题26) 试题16 (2009年下半年试题27) 试题17 (2010年上半年试题19) 试题18 (2010年上半年试题20) 试题19 (2010年上半年试题21) 试题20 (2010年上半年试题22) 试题21 (2010年上半年试题23) 试题22 (2010年上半年试题24) 试题23 (2010年上半年试题25) 试题24 (2010年上半年试题26) 试题25 (2010年上半年试题27) 试题26 (2010年下半年试题19) 试题27 (2010年下半年试题20) 试题28 (2010年下半年试题21) 试题29 (2010年下半年试题22) 试题30 (2010年下半年试题23) 试题31 (2010年下半年试题31) 试题32 (2010年下半年试题32) 试题33 (2010年下半年试题33) 试题34 (2010年下半年试题34) 第4章 标准化与知识产权试题1 (2010年下半年试题14) 试题2 (2009年上半年试题7) 试题3 (2009年上半年试题8) 试题4 (2009年上半年试题9) 试题5 (2009年上半年试题68) 试题6 (2009年下半年试题12) 试题7 (2009年下半年试题13) 试题8 (2010年上半年试题10) 试题9 (2010年上半年试题12) 试题10 (2010年上半年试题13) 试题11 (2010年上半年试题14) 试题12 (2010年上半年试题64) 试题13 (2010年下半年试题12) 试题14 (2010年下半年试题13) 第5章 信息系统管理试题1 (2009年上半年试题1) 试题2 (2009年上半年试题2) 试题3 (2009年上半年试题4) 试题4 (2009年上半年试题55) 试题5 (2009年上半年试题56) 试题6 (2009年下半年试题7) 试题7 (2009年下半年试题14) 试题8 (2010年上半年试题1) 试题9 (2010年上半年试题2) 试题10 (2010年上半年试题3) 试题11 (2010年上半年试题4) 试题12 (2010年下半年试题1) 试题13 (2010年下半年试题2) 试题14 (2010年下半年试题3) 试题15 (2010年下半年试题4) 试题16 (2010年下半年试题5) 试题17 (2010年下半年试题6) 第6章 项目管理一般知识试题1 (2009年上半年试题18) 试题2 (2009年上半年试题19) 试题3 (2009年上半年试题20) 试题4 (2009年下半年试题6) 试题5 (2009年下半年试题31) 第7章 项目立项管理试题1 (2009年上半年试题59) 试题2 (2009年上半年试题60) 试题3 (2009年上半年试题61) 试题4 (2009年下半年试题32) 第8章 项目整合管理试题1 (2009年上半年试题22) 试题2 (2009年上半年试题32) 试题3 (2009年上半年试题48) 试题4 (2009年上半年试题49) 试题5 (2009年上半年试题54) 试题6 (2009年上半年试题62) 试题7 (2009年下半年试题57) 试题8 (2009年上半年试题58) 试题9 (2009年下半年试题60) 试题10 (2009年下半年试题63) 试题11 (2009年下半年试题64) 试题12 (2009年下半年试题65) 试题13 (2009年下半年试题66) 试题14 (2010年上半年试题31) 试题15 (2010年上半年试题32) 试题16 (2010年上半年试题35) 试题17 (2010年下半年试题64) 试题18 (2010年下半年试题65) 试题19 (2010年下半年试题66) 第9章 项目范围管理试题1 (2009年上半年试题23) 试题2 (2009年上半年试题29) 试题3 (2009年上半年试题30) 试题4 (2009年

上半年试题31) 试题5 (2009年上半年试题50) 试题6 (2009年上半年试题52) 试题7 (2009年上半年试题53) 试题8 (2009年下半年试题8) 试题9 (2009年下半年试题11) 试题10 (2009年下半年试题42) 试题11 (2009年下半年试题43) 试题12 (2010年上半年试题41) 试题13 (2010年上半年试题42) 试题14 (2010年下半年试题7) 试题15 (2010年下半年试题41) 试题16 (2010年下半年试题42) 试题17 (2010年下半年试题43) 第10章 项目时间管理 试题1 (2009年上半年试题24) 试题2 (2009年上半年试题25) 试题3 (2009年上半年试题26) 试题4 (2009年上半年试题27) 试题5 (2009年上半年试题28) 试题6 (2009年上半年试题36) 试题7 (2009年下半年试题35) 试题8 (2009年下半年试题36) 试题9 (2009年下半年试题37-38) 试题10 (2009年下半年试题56) 试题11 (2009年下半年试题59) 试题12 (2010年上半年试题33) 试题13 (2010年上半年试题34) 试题14 (2010年上半年试题36) 试题15 (2010年上半年试题37) 试题16 (2010年上半年试题38) 试题17 (2010年上半年试题39) 试题18 (2010年上半年试题40) 试题19 (2010年下半年试题35-36) 试题20 (2010年下半年试题37) 试题21 (2010年下半年试题38) 试题22 (2010年下半年试题40) 第11章 项目成本管理 试题1 (2009年上半年试题51) 试题2 (2009年下半年试题44) 试题3 (2009年下半年试题45) 试题4 (2009年下半年试题46) 试题5 (2010年上半年试题46) 试题6 (2010年下半年试题39) 试题7 (2010年下半年试题44) 试题8 (2010年下半年试题45) 试题9 (2010年下半年试题46) 第12章 项目质量管理 试题1 (2009年上半年试题6) 试题2 (2009年下半年试题67) 试题3 (2009年下半年试题68) 试题4 (2009年下半年试题69) 试题5 (2009年下半年试题70) 试题6 (2010年上半年试题67) 试题7 (2010年上半年试题68) 试题8 (2010年上半年试题69) 试题9 (2010年上半年试题70) 试题10 (2010年下半年试题67) 试题11 (2010年下半年试题68) 试题12 (2010年下半年试题69) 试题13 (2010年下半年试题70) 第13章 项目人力资源管理 试题1 (2009年上半年试题33) 试题2 (2009年上半年试题34) 试题3 (2009年上半年试题44) 试题4 (2009年上半年试题46) 试题5 (2009年下半年试题39) 试题6 (2009年下半年试题40) 试题7 (2009年下半年试题41) 试题8 (2010年上半年试题47) 试题9 (2010年上半年试题48) 试题10 (2010年上半年试题49) 第14章 项目沟通管理 试题1 (2010年上半年试题57) 试题2 (2010年上半年试题58) 试题3 (2010年上半年试题59) 试题4 (2010年下半年试题57) 试题5 (2010年下半年试题58) 试题6 (2010年下半年试题59) 第15章 项目风险管理 试题1 (2009年上半年试题35) 试题2 (2009年上半年试题37) 试题3 (2009年上半年试题43) 试题4 (2009年下半年试题47) 试题5 (2009年下半年试题48) 试题6 (2009年下半年试题49) 试题7 (2010年下半年试题47) 试题8 (2010年下半年试题48) 试题9 (2010年下半年试题49) 第16章 项目采购管理 试题1 (2009年上半年试题38) 试题2 (2009年上半年试题39) 试题3 (2009年上半年试题40) 试题4 (2009年上半年试题41) 试题5 (2009年上半年试题42) 试题6 (2009年上半年试题57) 试题7 (2009年上半年试题58) 试题8 (2009年上半年试题67) 试题9 (2009年下半年试题33) 试题10 (2009年下半年试题34) 试题11 (2009年下半年试题50) 试题12 (2009年下半年试题51) 试题13 (2009年下半年试题52) 试题14 (2009年下半年试题53) 试题15 (2009年下半年试题54) 试题16 (2009年下半年试题55) 试题17 (2009年下半年试题61) 试题18 (2009年下半年试题62) 试题19 (2010年上半年试题15) 试题20 (2010年上半年试题16) 试题21 (2010年上半年试题50) 试题22 (2010年上半年试题51) 试题23 (2010年上半年试题52) 试题24 (2010年上半年试题53) 试题25 (2010年上半年试题54) 试题26 (2010年上半年试题55) 试题27 (2010年上半年试题56) 试题28 (2010年上半年试题60) 试题29 (2010年上半年试题61) 试题30 (2010年上半年试题62) 试题31 (2010年上半年试题63) 试题32 (2010年下半年试题15) 试题33 (2010年下半年试题16) 试题34 (2010年下半年试题50) 试题35 (2010年下半年试题51) 试题36 (2010年下半年试题52) 试题37 (2010年下半年试题53) 试题38 (2010年下半年试题54) 试题39 (2010年下半年试题55) 试题40 (2010年下半年试题56) 试题41 (2010年下半年试题60) 试题42 (2010年下半年试题61) 试题43 (2010年下半年试题62) 试题44 (2010年下半年试题63) 第17章 项目配置管理 试题1 (2009年上半年试题45) 试题2 (2009年上半年试题47) 试题3 (2010年上半年试题65) 试题4 (2010年上半年试题66) 试题5 (2010年下半年试题9) 第18章 专业英语 试题1 (2009年上半年试题71) 试题2 (2009年上半年试题72) 试题3 (2009年上半年试题73-74) 试题4 (2009年上半年试题75) 试题5 (2009年下半年试题71) 试题6 (2009年下半年试题72) 试题7 (2009年下半年试题73) 试题8 (2009年下半年试题74) 试题9 (2009年下半年试题75) 试题10 (2010年上半年试题71) 试题11 (2010年上半年试题72) 试题12 (2010年上半年试题73) 试题13 (2010年上半年试题74) 试题14 (2010年上半年试题75) 试题15 (2010

年下半年试题71) 试题16 (2010年下半年试题72) 试题17 (2010年下半年试题73) 试题18 (2010年下半年试题74) 试题19 (2010年下半年试题75) 第19章 系统集成项目管理案例分析试题1 (2009年上半年案例分析试题1) 试题2 (2009年上半年案例分析试题2) 试题3 (2009年上半年案例分析试题3) 试题4 (2009年上半年案例分析试题4) 试题5 (2009年上半年案例分析试题5) 试题6 (2009年下半年案例分析试题1) 试题7 (2009年下半年案例分析试题2) 试题8 (2009年下半年案例分析试题3) 试题9 (2009年下半年案例分析试题4) 试题10 (2009年下半年案例分析试题5) 试题11 (2010年上半年案例分析试题1) 试题12 (2010年上半年案例分析试题2) 试题13 (2010年上半年案例分析试题3) 试题14 (2010年上半年案例分析试题4) 试题15 (2010年上半年案例分析试题5) 试题16 (2010年下半年案例分析试题1) 试题17 (2010年下半年案例分析试题2) 试题18 (2010年下半年案例分析试题3) 试题19 (2010年下半年案例分析试题4) 试题20 (2010年下半年案例分析试题5) 主要参考文献

章节摘录

版权页：插图：（4）动态性原则。

不确定性在供应链中随处可见。

要预见各种不确定因素对供应链运作的影响，减少信息传递过程中的信息延迟和失真。

增加透明性，减少不必要的中间环节，提高预测的精度和时效性，对降低不确定性的影响都是极为重要的。

（5）合作性原则。

供应链业绩的好坏取决于供应链合作伙伴关系是否和谐，因此建立战略伙伴关系的合作企业关系模型是实现供应链最佳效能的保证。

有人认为和谐描述系统是否形成了充分发挥系统成员的能动性、合作精神、创造性及系统与环境的总体协调性。

只有充分合作的系统才能发挥最佳的效能。

（6）创新性原则。

创新性原则是供应链系统设计的重要原则。

供应链创新性设计中要注意以下几点：· 没有创新性思维，就不可能有创新的管理模式；· 创新必须在企业发展战略的指导下进行，并与总体目标保持一致；· 从市场需求的角度出发，综合运用企业的资源、能力和优势；· 充分发挥企业各类人员的创造性和集体智慧，并与其他企业共同协作，发挥供应链整体优势；· 建立科学的供应链评价体系和组织管理体系，进行技术经济分析和可行性论证。

（7）战略性原则。

供应链管理体系的建模应有战略性观点。

通过战略性选择减少不确定因素的影响；充分体现供应链发展的长远规划和预见性；供应链系统的战略发展应和企业的战略规划保持一致，并在企业战略指导、帮助、支持下继续进行。

目前常见的供应链设计策略主要有：基于产品的供应链设计策略，基于成本核算的供应链设计策略，基于多代理的集成供应链设计策略。

其中基于产品的供应链设计策略是最基本的，下面简要介绍基于产品的供应链设计策略和设计步骤。

（1）基于产品的供应链设计策略。

菲舍尔认为，供应链的设计要以产品为中心，产品生命周期、需求预测、产品多样性、提前期和服务的市场标准等都是影响供应链设计的重要因素。

必须设计出与产品特性一致的供应链。

不同的产品类型对设计供应链有不同的要求，高边际利润、不稳定需求的革新性产品的供应链设计就不同于低边际利润、有稳定需求的功能性产品。

必须在产品开发设计的早期就开始同时考虑供应链的设计问题，以获得最大化的潜在利益。

编辑推荐

《全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试试题分类精解·系统集成项目管理工程师考试试题分类精解(第2版)》：名家执笔，在线指导——准确把握考试动态，全面体现新大纲精髓全面更新，重点突出——根据最新的系统集成项目管理工程师考试大纲，按照信息系统分析与设计的所有知识点对历年(2005-2010年下半年)考试试题进行了分析和总结，对新版的考试大纲规定的内容有重点地细化和深化。

问题典型，讲解精辟——覆盖所有考试题型，阐述复习和解答技巧畅销品牌强势升级

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>