

<<可视化项目管理>>

图书基本信息

书名：<<可视化项目管理>>

13位ISBN编号：9787121134159

10位ISBN编号：7121134152

出版时间：2011-6

出版时间：电子工业出版社

作者：许江林

页数：444

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<可视化项目管理>>

内容概要

《可视化项目管理》第1版在中国出版后曾获得许多读者的好评,《可视化项目管理(第3版)(修订本)》呈现以下特色:

集项目管理、系统工程和流程改造的经过数次考验的方法于一体,让你继续处于项目管理领域的前沿。

参考了pmbok和incose手册,帮助你通过项目管理资格认证考试、国际系统工程协会系统工程师资格考试。

《可视化项目管理(第3版)(修订本)》作者是国际著名项目管理人、项目管理模型与实施的设计人与培训师。

精心设计的图表和3d模型,为读者提供了一种可视化的易于理解的界面。

《可视化项目管理(第3版)(修订本)》全面介绍了团队和公司里出色地完成项目所需的过程、操作步骤及管理技巧,让你能够使用有效的方法管理复杂的项目。

<<可视化项目管理>>

书籍目录

- 第1篇 利用模型和框架来掌控复杂系统
 - 第1章 项目需求为何如此重要
 - 第2章 让项目环境可视化
 - 第3章 把五个基本要素做成模型
- 第2篇 项目管理的要素
 - 第4章 组织承诺
 - 第5章 项目沟通
 - 第6章 团队协作
 - 第7章 项目周期
 - 第8章 十个管理元素
- 第3篇 详细讨论十个管理元素
 - 第9章 项目需求
 - 第10章 组织类型选择
 - 第11章 项目团队
 - 第12章 项目计划
 - 第13章 机会和风险
 - 第14章 项目控制
 - 第15章 项目可见性
 - 第16章 项目状况
 - 第17章 纠正措施
 - 第18章 项目领导能力
- 第4篇 实行五个要素
 - 第19章 掌控项目复杂性的原则和战术
 - 第20章 集成、验证和确认
 - 第21章 提升项目绩效
- 附录a 获取表格和模版的网站
- 附录b 专业和标准环境
- 附录c 在系统工程中的角色
- 附录d 八阶段估算过程概述
- 附录e sei-cmmi概述
- 词汇表 100个易被误解的术语

<<可视化项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>