

<<公路工程项目管理>>

图书基本信息

书名：<<公路工程项目管理>>

13位ISBN编号：9787122078254

10位ISBN编号：7122078256

出版时间：2010-5

出版时间：化学工业出版社

作者：李继业，范世香 主编

页数：299

字数：532000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<公路工程项目管理>>

内容概要

本书根据我国公路工程项目的组织与管理的需要，以《建设工程项目管理规范》为依据，以公路工程项目整个建设周期为主线，从公路工程管理的实际情况出发，比较详细地介绍了公路工程项目管理的基本理论、基本内容和基本方法，主要包括公路工程项目进度管理、公路工程项目合同管理、公路工程项目质量管理、公路工程项目成本管理、公路工程施工安全管理、公路工程项目信息管理、公路工程项目环境管理、公路工程项目风险管理、公路工程项目竣工管理等。

本书理论与实践密切相结合，知识全面，重点突出，内容先进，具有很强的系统性、科学性和应用性，可供公路工程项目技术人员参考使用，也可供高等院校路桥专业的师生作为教学学习参考书。

<<公路工程项目管理>>

书籍目录

第一章 公路工程项目管理概论	第一节 公路工程项目管理基础知识	一、工程项目管理的基本概念	第二节 公路工程基本建设	一、公路工程基本建设
二、公路工程项目管理的内容	第三节 公路工程相关法律法规	二、公路工程基本建设程序	一、公路法中的相关规定	
二、公路工程基本建设程序	三、对公路施工企业资质要求	二、公路工程施工企业资质的相关规定	四、《公路工程质量管理办法》相关规定	
五、《公路工程施工招标投标管理办法》相关规定	第四节 公路工程项目管理的应用与发展	一、项目管理发展的四个阶段	二、项目管理在我国的应用	三、项目管理的发展趋势
第二章 公路工程项目进度管理	第一节 公路工程项目进度管理概述	一、公路工程项目进度管理的概念	二、公路工程项目进度管理的原理	三、公路工程项目进度管理的目标
第二节 公路工程项目进度计划编制	一、公路工程项目进度计划的编制依据	二、公路工程项目进度计划的编制内容	三、公路工程项目进度计划的编制方法	四、影响公路工程项目进度的因素
第三节 公路工程项目进度计划实施	一、公路工程项目进度计划实施程序和要求	二、公路工程项目进度计划实施的具体步骤	四、公路工程项目流水施工进度计划	五、公路工程项目进度管理的措施
第四节 公路工程项目进度计划检查与调整	一、项目进度计划的检查	二、项目进度计划的调整	五、公路工程项目的网络计划	
第五节 公路工程项目进度计划管理实例	一、工程施工进度编制原则	二、确保按期完成的措施	第三章 公路工程项目合同管理	
四、提前准备各项应变措施	二、确保按期完成的措施	三、进度控制计划和管理	第四章 公路工程项目质量管理	
四、提前准备各项应变措施	三、进度控制计划和管理	四、提前准备各项应变措施	第五章 公路工程项目成本管理	
第三章 公路工程项目合同管理			第六章 公路工程施工安全管理	
第四章 公路工程项目质量管理			第七章 公路工程项目信息管理	
第五章 公路工程项目成本管理			第八章 公路工程项目环境管理	
第六章 公路工程施工安全管理			第九章 公路工程项目风险管理	
第七章 公路工程项目信息管理			第十章 公路工程项目收尾管理	
第八章 公路工程项目环境管理			参考文献	
第九章 公路工程项目风险管理				
第十章 公路工程项目收尾管理				

<<公路工程项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>