

<<园林工程施工技术与管理手册>>

图书基本信息

书名：<<园林工程施工技术与管理手册>>

13位ISBN编号：9787122104434

10位ISBN编号：7122104435

出版时间：2011-5

出版时间：化学工业

作者：康世勇 编

页数：481

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<园林工程施工技术与管理手册>>

内容概要

全书共四篇30章，系统、全面、深入地讲述了园林工程施工全过程，详述了从事园林工程施工技术与管理应具备和掌握的复合型基础知识；阐述了在园林工程施工前、施工现场和竣工验收3个过程（阶段）中必需的技术与管理目标、技能、方法和其核心工作内容。

本书措施、方法科学、有效、实用，内容具有专业化、规范化、标准化、效率化、现代化的特点。
本书供园林工程施工企业作为员工岗位培训教材，也可供园林、风景园林专业等相关院校师生教学参考和阅读，同时还可供园林工程建设管?、监理和设计等部门的技术和管理人员作为常备工作手册参考使用。

<<园林工程施工技术与管理手册>>

作者简介

康世勇男，汉族，1960年生，内蒙古包头人，中共党员，园林绿化正高级工程师，1999年获“科学中国人专家”荣誉，2004年被中国管理科学研究院学术委员会聘任为特约研究员。

专职从事生态、园林工程科研、规划设计和施工技术与管理28年。

<<园林工程施工技术与管理手册>>

书籍目录

绪论

- 0.1 园林工程施工技术与管理的学科任务
- 0.2 园林工程施工技术与管理的实践中的作用
- 0.3 施工技术与施工管理的融汇贯通性和复合性
- 0.4 施工技术与管理学科的发展方向
- 0.5 施工技术与管理的实践中的应用原则
 - 0.5.1 因政制宜, 入乡随俗
 - 0.5.2 管理到位, 创新超越
 - 0.5.3 质量为首, 一丝不苟
 - 0.5.4 因地制宜, 实地适技
 - 0.5.5 信心决心, 恒心专心
 - 0.5.6 精雕细刻, 巧夺天工
 - 0.5.7 团结协作, 排除万难

参考文献

第1篇 基础知识篇

1 园林工程知识

1.1 园林工程概述

- 1.1.1 中国园林工程发展历程
- 1.1.2 园林工程概念
- 1.1.3 园林工程的功能与作用
- 1.1.4 园林工程特征
- 1.1.5 园林工程布局

1.2 园林工程类型

- 1.2.1 园林土建工程
- 1.2.2 园林水景工程
- 1.2.3 园林给排水工程
- 1.2.4 园林供电照明工程
- 1.2.5 园林绿化工程

1.3 园林工程?工设计

- 1.3.1 园林工程设计图
- 1.3.2 园林工程设计说明书
- 1.3.3 园林工程工程量清单
- 1.3.4 园林工程设计预算

参考文献

2 园林工程施工项目部与项目部经理知识

2.1 项目部和项目部经理施工技术与管理职责

- 2.1.1 项目部经理和项目部的地位与作用
- 2.1.2 项目部经理和项目部施工技术与管理职责

2.2 项目部经理和项目部施工技术与管理工作内容

- 2.2.1 充分搜集、筛选和利用招投标施工信息
- 2.2.2 制订施工计划

? 2.2.3 施工技术管理

- 2.2.4 施工控制管理
- 2.2.5 施工授权管理
- 2.2.6 施工学习与培训管理

<<园林工程施工技术与管理手册>>

2.2.7施工奖罚管理

2.2.8施工关心与服务

2.3项目部经理任职岗位职责标准

2.3.1具备身心健康且吃苦耐劳的精神

2.3.2具备施工技术与管理能力

2.3.3具有超强的施工现场管理责任心

2.3.4注重学习

2.3.5具有积极的心态(PMA黄金定律)

2.3.6具备高素质的职业道德修养水平

参考文献

3园林工程建设招投标知识

3.1园林工程建设招标

3.1.1招标方式与程序

3.1.2招标文件内容

3.1.3招标标底

3.1.4招标开标、评标与定标

3.2园林工程施工投标

3.2.1投标概述

3.2.2投标程序

参考文献

4园林工程施工监理知识

4.1工程监理概述

4.1.1工程施工监理基本知识

4.1.2工程施工监理制度

4.1.3工程监理机构和资质要求

4.2工程施工监理工作内容

4.2.1施工准备材?的质量监理

4.2.2施工全过程质量监理

4.2.3施工进度控制监理

参考文献

5园林工程签订施工合同知识

5.1合同概论

5.1.1合同的概念与特征

5.1.2合同的法律关系和法律效力

5.2合同的种类和形式

5.2.1合同种类

5.2.2合同形式

5.3合同签订

5.3.1合同签订的概念和原则

5.3.2签订合同的程序与规程

5.3.3合同的一般条款和主要条款

5.4合同履行

5.4.1合同履行的概念和原则

5.4.2合同履行的程序和应关注的问题

5.5工程施工合同索赔

5.5.1工程施工合同索赔概述

5.5.2工程施工索赔原因

<<园林工程施工技术与**管理手册**>>

5.5.3工程施工索赔处理

5.5.4施工承包人和工程发包人的索赔

参考文献

6园林工程竣工验收知识

6.1工程竣工验收概述

6.1.1工程竣工验收的概念和作用

6.1.2工程竣工验收的依据、标准和时间

6.2工程竣工验收程序

6.2.1工程竣工验收程序概述

6.2.2工程竣工预验收程序

6.2.3工程竣工正式验收程序

6.2.4工程竣工质量验收与质量评估

参考文献

7园林工程概预算与定额知识

7.1园林工程概预算

7.1.1概预算概述

7.1.2概预算编制依据和程序

7.1.3概预算类型及其相互之间的关系

7.1.4概预算费用组成

7.2园林工程定额

7.2.1工程定额

7.2.2预算定额

参考文献

8园林工程施工质量管理知识

8.1工程施工质量管理原理

8.1.1工程施工质量管理概述

8.1.2工程施工质量的多方管理与控制

8.2工程施工质量管理程序

8.2.1工程施工质量管理程序概述

8.2.2全面质量管理的基本程序

8.2.3工程施工质量管理检查

参考文献

9园林工程施工进度管理知识

9.1工程施工进度管理概述

9.1.1工程施工进度管理

9.1.2工程施工进度管理基本原理及应用

9.1.3工程施工进度影响因素的分析

9.2工程施工进度的表达

9.2.1工程施工进度的描述对象

9.2.2工程施工进度的表达要素

9.2.3工程施工进度计划的表示方法

9.2.4工程施工进度的实施

参考文献

.....

第2篇 施工准备篇

第3篇 施工现场篇

第4篇 竣工验收篇

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>