

<<园林工程建设施工组织与管理>>

图书基本信息

书名：<<园林工程建设施工组织与管理>>

13位ISBN编号：9787122114365

10位ISBN编号：7122114368

出版时间：2011-11

出版时间：化学工业

作者：蒲亚锋

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<园林工程建设施工组织与管理>>

内容概要

蒲亚锋主编的《园林工程建设施工组织与管理(第2版)》为《园林工程建设技术丛书》中的一本。全书以园林工程建设施工组织与管理为主线,主要内容包括园林工程建设施工概论、组织、管理、项目管理、主要工程的施工管理、其他管理及施工组织等。并结合具体案例,详细介绍了目前国际、国内景观园林建设施工组织与管理的新趋势、新知识,以期提高读者的实践操作能力。

《园林工程建设施工组织与管理(第2版)》可作为高等院校园林、园艺、景观工程及相关工程技术专业的教材,也可作为成人教育和岗位培训的教材,并可作为园林景观规划公司组织管理及招投标的参考书。

<<园林工程建设施工组织与管理>>

书籍目录

第一章 概论

第一节 园林工程建设施工

- 一、园林工程概述
- 二、园林工程建设施工概述
- 三、园林工程建设施工组织与管理概述

第二节 园林工程建设的实施

- 一、园林工程建设施工前的注意事项
- 二、园林工程建设施工中的注意事项

第二章 园林工程建设施工组织

第一节 施工组织概述

- 一、施工组织的作用
- 二、施工组织的种类
- 三、施工组织的原则
- 四、施工组织的准备工作

第二节 施工组织编制

- 一、施工组织编制依据
- 二、施工组织编制程序
- 三、施工组织主要内容

第三节 施工组织编制方法

- 一、条形图计划技术与网络图计划技术
- 二、施工组织条形图法
- 三、施工组织网络图法

第三章 园林工程建设施工组织案例

第一节 长兴园小区园林工程建设施工组织设计

- 一、施工组织设计编制依据
- 二、工程概况
- 三、项目经理部构成及相关人员的资质
- 四、施工平面布置图
- 五、施工组织及施工进度计划
- 六、施工机械配置和材料投入计划
- 七、铺装、小品施工方案及成品保护、质量保证措施
- 八、确保苗木成活的保证措施、成品保护方案及措施
- 九、供应苗木移栽方案及措施
- 十、雨季施工措施
- 十一、质量保证体系
- 十二、施工工期进度保证措施
- 十三、确保工程安全生产及安全防护措施
- 十四、文明施工及环境保护的技术组织措施
- 十五、售后服务措施

第二节 “秋实园”园林工程建设施工组织设计

- 一、工程项目概况
- 二、主要工程量
- 三、施工进度计划安排及措施
- 四、质量保证措施及分部施工方案
- 五、主要机具配备计划

<<园林工程建设施工组织与管理>>

六、施工劳动力安排及主要技术管理人员配备

七、安全防火措施及保证体系

八、文明施工技术措施及环境保护措施

第四章 园林工程建设施工管理

第一节 概述

一、园林工程建设施工管理的概念及其重要意义

二、园林工程建设施工五大管理的主要内容及其相互关系

三、园林工程建设施工管理的周期性

第二节 施工进度管理

一、园林工程建设施工进度计划

二、园林工程建设施工进度计划的实施

三、园林工程建设施工进度计划的检查与调整

第三节 施工质量管理

一、园林工程建设施工的质量管理

二、施工准备阶段的质量管理

三、施工阶段的质量管理

四、竣工验收阶段的质量控制

五、园林工程建设质量持续改进

六、园林工程建设质量检验与评定

第四节 施工安全管理

一、园林工程建设施工安全管理计划

二、安全管理计划的实施

三、安全隐患检查和安全事故处理

第五节 施工成本管理

一、园林工程建设施工项目成本计划

二、园林工程建设施工项目成本控制运行

三、园林工程建设成本的核算

四、园林工程建设成本的分析与考核

第五章 园林工程建设施工项目管理

第一节 施工现场管理

一、园林工程建设规范内容

二、园林工程建设环境保护

三、园林工程建设防火安全管理

四、园林工程建设卫生防疫及其他事项

第二节 施工信息管理

一、施工信息内容

二、施工信息管理系统

第三节 施工生产要素管理

一、园林工程建设施工人力资源管理

二、园林工程建设施工材料管理

三、园林工程建设施工机械设备管理

四、园林工程建设施工技术管理

五、园林工程建设施工资金管理

第六章 园林工程建设施工主要工程的施工管理

第一节 园林工程建设的内容和构成

一、园林工程建设施工管理的特点

二、园林工程建设空间构成

<<园林工程建设施工组织与管理>>

第二节 主要分项工程的施工管理

- 一、施工准备和临时设施工程
- 二、整理建设场地工程
- 三、土方工程和基础工程
- 四、混凝土工程
- 五、排水工程
- 六、铺装工程
- 七、栽植基础工程
- 八、栽植工程
- 九、置石工程
- 十、地被植物类工程
- 十一、移植工程
- 十二、供电工程

第七章 园林工程建设施工程序与管理案例

- 一、工程概况
- 二、临时设施工程
- 三、园林整地工程
- 四、给排水及供电工程
- 五、园林小品工程
- 六、园路、广场铺装工程
- 七、水景工程
- 八、假山置石工程
- 九、园林栽植工程
- 十、收尾作业

第八章 园林工程建设施工的其他管理

第一节 园林工程建设施工验收阶段管理

- 一、园林工程建设施工竣工验收概述
- 二、园林工程建设施工竣工验收的准备工作
- 三、园林工程建设施工竣工资料
- 四、园林工程建设施工竣工验收管理
- 五、园林建设施工竣工结算与决算

第二节 园林工程的回访、养护及保修保活

- 一、回访的组织与安排
- 二、保修保活的范围和时间
- 三、经济责任
- 四、养护、保修、保活期阶段的管理

第三节 园林工程建设施工考核评价

- 一、工程质量等级标准
- 二、工程质量的评定

第四节 施工总结

- 一、工期
- 二、质量
- 三、工程成本

参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>