

图书基本信息

书名：<<全国二级建造师执业资格考试重点难点精析>>

13位ISBN编号：9787302285809

10位ISBN编号：7302285802

出版时间：2012-5

出版时间：清华大学出版社

作者：陶燕瑜 编

页数：280

字数：433000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《全国二级建造师执业资格考试重点难点精析：建设工程施工管理》根据二级建造师(第3版)教材及考试大纲编写，内容包括四个部分：第一部分是2009—2011考试题量分布及分值统计；第二部分是教材内容的精讲和同步练习；第三部分是预测模拟题；第四部分是近三年真题。

本书在编写过程中，结合考试大纲对需要掌握、熟悉和了解的知识点进行了归纳和总结，其中针对考试频率较高的重点和难点部分进行了专门讲解，另外，对可能出现的拓展知识点也做了适当补充，并对原教材中学员反映问题较多的内容加以完善和解析。

本书内容精练、重点突出、解析深刻、预测准确，可作为二级建造师执业资格考试指南和复习资料，也可供广大建筑业从业人员学习之用。

书籍目录

2009_2011年度《建设工程施工管理》

考试题型分布及分值统计

第一章 施工管理

第一节 本章知识点框图

第二节 本章重点难点详解

- 一、施工方的项目管理
- 二、施工管理的组织
- 三、施工组织设计的内容和编制方法
- 四、建设工程项目目标的动态控制
- 五、施工方项目经理的工作任务和责任
- 六、施工风险管理
- 七、建设工程监理

第三节 同步练习

第四节 参考答案与解析一

第二章 施工成本控制

第一节 本章知识点框图一

第二节 本章重点难点详解

- 一、建筑安装工程费用项目的组成与计算
- 二、建设工程定额
- 三、施工成本管理 with 施工成本计划
- 四、施工成本控制 with 施工成本分析
- 五、建筑安装工程费用的结算

第三节 同步练习

第四节 参考答案及解析一

第三章 施工进度计划的编制方法

第一节 本章知识点框图

第二节 本章重点难点详解

- 一、建设工程项目进度控制的目标和任务
- 二、施工方进度计划的类型及其作用
- 三、施工进度计划的编制方法
- 四、施工方进度控制的任务和措施

第三节 同步练习

第四节 参考答案与解析

第四章 施工质量控制

第一节 本章知识点框图

第二节 本章重点难点详解

- 一、施工质量管理 and 质量控制的基础知识
- 二、施工质量管理体系的建立和运行
- 三、施工质量控制的基本内容 and 方法
- 四、施工质量事故处理
- 五、施工质量的政府监督

第三节 同步练习

第四节 参考答案及解析

第五章 建设工程职业健康安全与环境管理

第一节 本章知识点框图

第二节本章重点难点详解

- 一、施工安全管理
- 二、建设工程职业健康安全与环境管理

第三节同步练习

第四节参考答案及解析

第六章施工合同管理

第一节本章知识点框图

第二节本章重点难点详解

- 一、施工承发包的模式
- 二、施工承包与物资采购合同的内容
- 三、施工单价合同、总价合同与成本加酬金合同
- 四、施工合同执行过程的管理
- 五、施工合同的索赔

第三节同步练习一

第四节参考答案与解析

第七章施工信息管理

第一节本章知识点框图

第二节本章重点难点详解

- 一、施工方信息管理
- 二、施工文件档案管理一

第三节同步练习

第四节参考答案与解析

《建设工程施工管理》模拟题(一)

《建设工程施工管理》模拟题(二)

2011年度全国二级建造师执业资格考试

《建设工程施工管理》试卷及答案2

2010年度全国二级建造师执业资格考试《建设工程施工管理》试卷及答案2

2009年度全国二级建造师执业资格考试《建设工程施工管理》试卷及答案2

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>