

<<建筑工程项目管理>>

图书基本信息

书名：<<建筑工程项目管理>>

13位ISBN编号：9787304036218

10位ISBN编号：7304036214

出版时间：2006-7

出版时间：中央广播电视大学出版社

作者：毛义华 编

页数：223

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑工程项目管理>>

内容概要

《建筑施工与管理专业系列教材：建筑工程项目管理》共分8章，按照新规范的规定编写而成，主要内容有：项目管理概述，建筑工程项目管理，建筑工程项目管理组织，建筑工程招投标与合同管理，建筑工程项目施工成本管理，建筑工程项目施工进度管理，建筑工程施工质量、安全和文明施工管理，建筑工程项目信息管理。

《建筑施工与管理专业系列教材：建筑工程项目管理》适用于开放教育建筑施工与管理专业的课程教学，也可供建筑工程技术人员学习、参考。

<<建筑工程项目管理>>

书籍目录

1 项目管理概述1.1 项目和项目管理1.2 项目管理的产生与发展1.3 建设项目管理的内容与方法1.4 施工项目管理与建设程序1.5 建设工程项目管理目标和规划1.6 风险管理本章小结思考题与习题2 建筑工程项目管理2.1 工程项目管理的主体2.2 业主方项目管理2.3 施工方项目管理2.4 监理方项目管理2.5 政府有关主管部门的建设管理本章小结思考题与习题3 建筑工程项目管理组织3.1 组织结构概述3.2 项目组织结构形式3.3 项目管理职能分工3.4 项目经理部本章小结思考题与习题4 建筑工程招投标与合同管理4.1 建设工程项目招投标概述4.2 建设工程项目招标4.3 建设工程施工投标4.4 建设工程项目合同管理4.5 工程索赔本章小结思考题与习题5 建筑工程项目施工成本管理5.1 成本管理概述5.2 施工成本管理的任务与措施5.3 施工项目成本预测5.4 施工成本计划的编制依据和编制方法5.5 施工成本控制的依据和方法5.6 施工成本分析的依据和方法5.7 工程变更价款的确定方法和索赔费用的组成本章小结思考题与习题6 建筑工程项目施工进度管理6.1 工程项目施工进度计划6.2 流水施工方法6.3 工程网络计划技术6.4 工程项目进度控制本章小结思考题与习题7 建筑工程施工质量、安全和文明施工管理7.1 质量管理概述7.2 建筑工程项目质量控制7.3 工程质量事故处理7.4 建设工程质量检验评定与验收7.5 建设工程职业健康安全管理7.6 建设工程文明施工与环境管理本章小结思考题与习题8 建筑工程项目信息管理8.1 工程项目信息8.2 工程项目文件和档案资料的管理8.3 项目管理中的软信息8.4 工程项目管理信息系统8.5 计算机在项目管理中的应用本章小结思考题与习题参考文献

<<建筑工程项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>