

<<有效的项目管理>>

图书基本信息

书名：<<有效的项目管理>>

13位ISBN编号：9787505395411

10位ISBN编号：7505395416

出版时间：2004-8

出版时间：电子工业

作者：罗伯特·K·威索基

页数：425

字数：520000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<有效的项目管理>>

内容概要

本书第2版被项目管理协会（PMI）推荐，列入PMP考试必读核心书库，自出版以来，得到广大项目管理爱好者、项目管理从业人员、项目管理专业人士的认可，并迅速成为项目管理类图书的畅销书之一，被国内外广泛应用于各种大学、研究生和继续教育课程。

本书第3版在保持第2版系统、实用特点的同时，根据项目管理的发展，增加了极端项目管理、适应性项目管理、项目组合与管理以及项目支持办公室等新内容，同时更新了相关案例。

读者对象：项目经理、相关专业师生。

<<有效的项目管理>>

作者简介

罗伯特·K·威索基博士：项目管理资深顾问和培训师。

拉德·麦加里博士：项目管理领域培训师，多所美国著名院校的客座讲师。

<<有效的项目管理>>

书籍目录

第3版译者序第3版序言关于作者前言第1部分 传统的项目管理 第1章 什么是项目 1.1 项目定义 1.2 何谓大型项目 1.3 项目参数 1.4 范围三角形：时间、成本和可用资源 1.5 按项目特征分类 总结 讨论题 第2章 什么是传统的项目管理 2.1 传统项目管理的原则 2.2 传统项目管理的生命周期 2.3 质量管理 2.4 风险管理 2.5 采购管理 2.6 传统的项目管理和其他方法的关系 2.7 痛苦曲线 总结 讨论题 第3章 确定项目范围 3.1 定义项目 3.2 管理客户期望 3.3 制定“满意条件书” 3.4 创建项目综述 3.5 用计划联席会议制定POS 3.6 批准过程 3.7 项目定义说明 总结 讨论题 第4章 识别项目活动 4.1 分解结构 4.2 创建WBS 4.3 检验WBS是否完全的6个标准 4.4 利用“项目计划联席会议”来创建WBS 4.5 创建WBS的方法 4.6 展现WBS 总结 讨论题 第5章 估计活动工期、资源需求与费用 5.1 工期 5.2 5.3 估计工期 5.4 估计费用 5.5 估计成本 5.6 使用JPP来估计活动工期和需要的资源 总结 讨论题 第6章 构建并分析项目网络图 6.1 项目网络图 6.2 用PDM构建网络图 6.3 分析最初的项目网络图 6.4 使用JPP 总结 讨论题 第7章 基于资源可获得性最终确定进度与费用 第8章 组织并举行项目计划联席会议 第9章 招募、组织和管理项目团队 第10章 监督和控制项目进展 第11章 项目收尾 第12章 关键链项目管理第2部分 适应性项目框架 第13章 适应性项目框架介绍 第14章 适应性项目的项目范围 第15章 项目周期计划 第16章 周期实施 第17章 客户检查 第18章 项目后回顾 第19章 APF的几种变体第3部分 组织事项 第20章 项目组合管理 第21章 项目支持办公室附录 光盘中的内容

<<有效的项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>