

<<园林工程施工组织设计与进度管理便携>>

图书基本信息

书名：<<园林工程施工组织设计与进度管理便携手册>>

13位ISBN编号：9787508362700

10位ISBN编号：7508362705

出版时间：2008-1

出版时间：中国电力出版社

作者：郝瑞霞

页数：300

字数：376000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<园林工程施工组织设计与进度管理便携>>

### 内容概要

本书根据我国园林工程施工技术管理的现状，结合园林工程施工管理相关规范，通过实例解析，对园林工程施工组织设计与进度管理作了详细介绍，包括：园林工程施工设施及其平面图布置图例，园林工程施工组织设计的编制，施工流水原理，园林工程施工进度控制，园林工程施工组织设计实例等。

本书适用于园林工程施工、养护和管理等相关技术人员。

## <<园林工程施工组织设计与进度管理便携>>

### 书籍目录

前言第一章 概论 第一节 园林工程的概念及其施工特点 第二节 园林工程施工组织设计 第三节 施工准备工作第二章 园林工程施工设施与平面布置技术指标 第一节 施工运输设施 第二节 施工供水设施 第三节 施工供电设施 第四节 施工平面图图例第三章 园林工程施工组织设计 第一节 园林工程施工组织设计编制原则 第二节 园林工程施工组织编制依据 第三节 施工组织设计编制步骤及程序 第四节 施工组织设计主要内容第四章 流水施工原理 第一节 基本概念 第二节 有节奏流水施工 第三节 非节奏流水施工第五章 网络计划技术 第一节 基本概念 第二节 网络图的绘制 第三节 网络计划时间参数的计算 第四节 双代号时标网络计划 第五节 单代号搭接网络计划 第六节 网络计划优化第六章 园林工程施工进度控制 第一节 施工项目进度控制概述 第二节 设计阶段的进度控制 第三节 施工阶段的进度控制 第四节 施工进度计划实施、检查与调整第七章 园林工程施工组织设计实例 实例一 某校园园林景观工程施工组织设计 实例二 某公园施工组织设计 实例三 某河岸道路绿化施工组织设计参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>