

图书基本信息

书名：<<2013-建设工程施工管理-全国二级建造师执业资格考试历年真题精析与临考预测试卷-电力版>>

13位ISBN编号：9787512338036

10位ISBN编号：7512338031

出版时间：2013-1

出版时间：中国电力出版社

作者：杨慧杰 编

页数：225

字数：356000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书共分四部分：第一部分为历年考试命题规律分析，主要从历年真题分值统计、命题涉及的主要考点、命题思路、考试题型等方面进行分析；第二部分为历年真题精析，主要是对20092012年度考试真题进行了详细的讲解；第三部分为临考预测试卷，编写了三套预测试卷，供考生自测；第四部分为重点、难点点拨，总结了本科目所有的重点和难点。

本书可供参加2013年度全国二级建造师执业资格考试的考生复习参考。

书籍目录

前言

90天突破《建设工程施工管理》考试的时间安排

第一部分历年考试命题规律分析

20092012年度真题分值统计及2013年度分值预测

命题思路分析

考试题型分析

第二部分历年真题精析

2012年度10月份全国二级建造师执业资格考试真题

参考答案与精析

2012年度6月份全国二级建造师执业资格考试真题

参考答案与精析

2011年度全国二级建造师执业资格考试真题

参考答案与精析

2010年度全国二级建造师执业资格考试真题

参考答案与精析

2009年度全国二级建造师执业资格考试真题

参考答案与精析

第三部分临考预测试卷

临考预测试卷（一）

参考答案

临考预测试卷（二）

参考答案

临考预测试卷（三）

参考答案

第四部分重点、难点点拨

2Z101000施工管理

2Z101010施工方的项目管理

2Z101020施工管理的组织

2Z101030施工组织设计的内容和编制方法

2Z101040建设工程项目目标的动态控制

2Z101050施工方项目经理的任务和责任

2Z101060施工风险管理

2Z101070建设工程监理

2Z102000施工成本计划

2Z102010建筑安装工程费用项目的组成与计算

2Z102020建设工程定额

2Z102030施工成本管理 with 施工成本计划

2Z102040施工成本控制 with 施工成本分析

2Z102050建筑安装工程费用的结算

2Z103000施工进度控制

2Z103010建设工程项目进度控制的目标和任务

2Z103030施工进度计划的编制方法

2Z103040施工方进度控制的任务和措施

2Z104000施工质量控制

2Z104010施工质量管理 and 质量控制的基础知识

- 2Z104020施工质量管理体系的建立和运行
- 2Z104030施工质量控制的内容和办法
- 2Z104040施工质量事故处理
- 2Z104050施工质量的政府监督
- 2Z105000建设工程职业健康安全与环境管理
- 2Z105010施工安全管理
- 2Z105020建设工程职业健康安全预环境管理
- 2Z106000施工合同管理
- 2Z106010施工承发包的模式
- 2Z106020施工承包与物资采购合同的内容
- 2Z106030施工单价合同、总价合同与成本加酬金合同
- 2Z106040施工合同执行过程的管理
- 2Z107000施工信息管理
- 2Z107010施工方信息管理
- 2Z107020施工文件档案管理

章节摘录

一、概念型选择题 概念型选择题主要依据基本概念来命题。

此类题在题干中提出一个基本概念，对基本概念的性质、原则、分类、范围、内容、特点、作用、影响因素等进行选择，经常出现的主要标志性词语有“内容是”、“标志是”、“性质是”、“特点是”、“准确的理解是”等。

备选项则是对这一概念的阐释，多数会在备选项的表述上采用混淆、偷梁换柱、以偏概全、以末代本、因果倒置手法。

由于此类题多考查教材上的隐性知识，所以在做题时多采用逻辑推理法，要注意一些隐性的限制词，结合相关的知识结论来判断选项是否符合题意，这往往是解题的关键。

【例1-2011年真题】建设工程施工管理中的组织结构图反映的是（ ）。

- A.一个项目管理班子中各组成部门之间的逻辑关系 B.一个项目中各组成部分之间的组织关系
C.一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 D.一个项目中各组成部分之间的逻辑关系

答案：C 【例2-2011年真题】关于施工定额的说法，正确的是（ ）。

- A.施工定额是以分项工程为对象编制的定额 B.施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成
C.施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性 D.施工定额由行业建设行政主管部门组织有一定水平的专家编制

答案：B

二、因果关系型选择题

因果关系型选择题，即考查原因和结果的选择题。

此类题的基本结构大致有两种表现形式：一是题干列出了某一结果，备选项中列出原因，在试题中常出现的标志性词语有“原因是”、“目的”、“是为了”等；二是题干列出了原因，备选项列出的是结果，在试题中常出现的标志性词语有“影响”、“结果”等。

因果关系型选择题在解题时需注意以下几点：一是要正确理解有关概念的含义；二是要注意相互之间的内在联系，全面分析和把握影响的各种因素；三是在做题时要准确把握题干与备选项之间的逻辑关系，弄清二者之间谁是因谁是果。

【例1-2010年真题】某工程施工过程中，由于对进场材料的检验不严密而引发质量事故。

如按质量事故产生的原因划分，该质量事故是由（ ）原因引发的。

- A.技术 B.社会 C.管理 D.经济 答案：C

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>