

图书基本信息

书名：<<2011年国家一级建造师执业资格考试考点备忘录>>

13位ISBN编号：9787530438985

10位ISBN编号：7530438980

出版时间：2011-3

出版时间：北京科技

作者：北京兴宏程培训学校 编

页数：225

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

内容全面：完全依照最新的《全国一级建造师执业资格考试大纲》的要求编写。囊括教材重点、难点与考点内容，融众多名师之智慧，汇各个版本之精华。

形象直观：针对不同科目的不同内容，灵活运用流程、图示、表格、考点清单等形式进行知识梳理，清晰直观，一目了然，让考生轻松记忆。

高效实用：将知识点、重难点纵横联系，科学总结规律方法，并且将知识化繁为简，化难为易，深入浅出。

让考生在最短的时间内掌握更多的知识，体验“把书读薄”的乐趣。

版式新颖：版式独特新颖，编排完善，对重点内容作特殊标记，图文并茂，给读者带来全新的视觉体验。

携带方便：本书开本小巧，排队中、等车时，随时拿出看一看。

不需要太多的时间，照样记住重要考点！

本丛书在编写时参考或引用了部分单位、专家学者的资料，得到了许多业内人士的大力支持，在此表示衷心的感谢。

限于编者水平有限和时间紧迫，书中疏漏及不当之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

太奇教育集团兴宏程培训学校为使用此丛书精心设计了不同班次的辅导计划，详情请登录北京兴宏程培训学校网站。

书籍目录

- 建设工程项目的组织与管理
 - 建设工程项目管理的目标和任务
 - 建设工程项目的组织
 - 建设工程项目策划
 - 建设工程项目采购的模式
 - 建设工程项目管理规划的内容和编制方法
 - 施工组织设计的内容和编制方法
 - 建设工程项目目标的动态控制
 - 施工企业项目经理的工作性质、任务和责任
 - 风险管理
 - 建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法
- 建设工程项目施工成本控制
 - 施工成本管理的任务与措施
 - 施工成本计划
 - 工程变更价款的确定
 - 建筑安装工程费用的结算
 - 施工成本控制和施工成本分析
- 建设工程项目进度控制
 - 建设工程项目进度控制与进度计划系统
 - 建设工程项目总进度目标的论证
 - 建设工程项目进度计划的编制和调整方法
 - 建设工程项目进度控制的措施
- 建设工程项目质量控制
 - 质量管理与质量控制
 - 建设工程项目质量的形成过程和影响因素
- ?建设工程项目质量控制系统
 - 建设工程项目施工质量控制
 - 建设工程项目质量验收
 - 建设工程项目质量的政府监督
 - 企业质量管理体系标准
 - 工程质量统计方法
 - 建设工程项目总体规划和设计质量控制
- 建设工程职业健康安全与环境管理
 - 建设工程职业健康安全与环境管理的目的、任务和特点
 - 建设工程安全生产管理
 - 建设工程职业健康安全事故的分类和处理
 - 建设工程环境保护的要求和措施
 - 职业健康安全管理体系与环境管理体系
- 建设工程合同与合同管理
 - 建设工程的招标与投标
 - 建设工程合同的内容
 - 合同计价方式
 - 建设工程担保
 - 建设工程施工合同实施
 - 建设工程索赔

国际建设工程承包合同
建设工程项目信息管理
建设工程项目信息管理的目的和任务
建设工程项目信息的分类、编码和处理
工程管理信息化

章节摘录

事前质量预控就是要求预先进行周密的质量计划，包括质量策划、管理体系、岗位设置，把各项质量职能活动，包括作业技术和管理活动建立在有充分能力、条件保证和运行机制的基础上。事前质量预控要求针对质量控制对象的控制目标、活动条件、影响因素进行周密分析，找出薄弱环节，制定有效的控制措施和对策。

事中质量控制也称作业活动过程质量控制，是指质量活动主体的自我控制和和他人监控的控制方式。

自我控制是第一位的，即作业者在作业过程中对自己质量活动行为的约束和技术能力的发挥，以完成预定质量目标的作业任务；他人监控是指作业者的质量活动过程和结果，接受来自企业内部管理者和来自企业外部有关方面的检查检验，如工程监理机构、政府质量监督部门等的监控。

事中质量控制的目的是确保工序质量合格，杜绝质量事故发生。

事后质量控制也称为事后质量把关，以使不合格的工序或产品不流入后道工序、不流入市场。事后质量控制的任務就对质量活动结果进行评价、认定；对工序质量偏差进行纠正；对不合格产品进行整改和处理。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>