

<<工程项目管理>>

图书基本信息

书名：<<工程项目管理>>

13位ISBN编号：9787560534435

10位ISBN编号：7560534430

出版时间：1970-1

出版时间：西安交通大学出版社

作者：刘炳南 编

页数：362

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<工程项目管理>>

内容概要

《工程项目管理》是依据国家建设部和教育部对《工程项目管理》课程教学大纲的要求编写的教材。

书中系统地介绍了工程项目管理的基本原理、科学方法以及在全寿命周期内各阶段项目管理的主要内容，包括工程项目管理组织及承发包模式，项目前期策划与决策，工程项目招投标管理，工程项目进度管理、质量管理、投资管理、安全与环境管理、物资管理、风险管理、信息管理、竣工验收管理等。

《工程项目管理》内容丰富、结构合理，吸收和借鉴了国内外工程项目管理最新的研究成果和实践经验，并根据教学需要配有一定量的思考题和练习题，以巩固读者所学的内容。

《工程项目管理》可作为高等院校管理科学与工程专业、工程管理专业、土木工程专业及理工科各专业的本科、专科教材，也可作为工程建设各类工程技术人员的参考书。

<<工程项目管理>>

书籍目录

第1章 工程项目管理概论1.1 项目的概念1.2 项目的概念1.3 项目管理的目标及任务1.4 工程项目管理过程与生命周期1.5 项目管理的演变与发展趋势思考与练习第2章 项目组织与管理2.1 项目组织结构2.2 项目经理部与团队建设2.3 项目经理2.4 项目承发包模式思考与练习第3章 项目前期策划与决策3.1 项目前期策划3.2 项目可行性研究3.3 项目评价与决策思考与练习第4章 项目招标与投标管理4.1 项目招标与投标概述4.2 项目咨询监理招标与投标4.3 项目勘察设计招标与投标4.4 项目施工招标与投标4.5 项目物资招标与投标思考与练习第5章 项目管理规划与编制5.1 业主方的项目管理规划内容与编制5.2 施工项目管理规划内容及编制5.3 施工项目管理规划编制及实施控制案例思考与练习第6章 项目投资管理与成本控制6.1 业主方项目投资管理6.2 施工方项目成本控制6.3 项目费用控制应注意的问题思考与练习第7章 项目进度计划与控制7.1 项目进度计划系统7.2 进度计划编制的主要方法7.3 项目进度计划的检查与调整7.4 项目进度计划的控制措施与方法思考与练习第8章 项目质量管理和控制8.1 质量管理体系与标准8.2 项目质量形成过程及影响因素8.3 项目设计质量控制8.4 项目施工质量控制8.5 工程质量统计分析方法的应用8.6 工程质量事故处理思考与练习第9章 项目职业健康安全与环境管理9.1 项目职业健康安全与环境管理9.2 项目安全管理体系及措施9.3 安全事故分类及处理9.4 项目环境管理体系及措施思考与练习第10章 项目合同管理10.1 合同与合同管理10.2 索赔管理10.3 合同管理案例思考与练习第11章 项目物资(材料与设备)采购管理11.1 项目采购管理概述11.2 物资(材料与设备)采购计划与编制11.3 材料及设备采购招标11.4 材料及设备的采购合同管理思考与练习第12章 项目风险管理12.1 项目风险管理的理论12.2 项目风险识别与评价12.3 风险应对计划和风险控制思考与练习第13章 项目信息管理13.1 项目信息概述13.2 项目信息管理13.3 项目管理信息系统13.4 项目管理软件及应用简介思考与练习第14章 项目竣工验收与评估14.1 项目竣工验收概述14.2 项目竣工资料移交与档案管理14.3 项目的回访与质量保修14.4 项目总体后评价思考与练习

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>