

<<建筑工程项目管理>>

图书基本信息

书名：<<建筑工程项目管理>>

13位ISBN编号：9787560544298

10位ISBN编号：7560544290

出版时间：2012-8

出版时间：西安交通大学出版社

作者：张现林 主编

页数：191

字数：298000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑工程项目管理>>

内容概要

张现林等编著的《建筑工程项目管理》系由高职院校与建筑施工企业合作开发的工学结合教材，是根据高职高专土建施工类专业的人才培养计划、课程教学要求和实际应用需要编写而成的。

《建筑工程项目管理》共计11个项目，主要包括：建设工程项目管理文件的编制，建设工程施工成本控制，建设工程施工进度控制，建设工程施工质量控制，建设工程合同管理，建设工程招标投标管理，建设工程职业健康安全与环境管理，建设工程项目信息管理，建设工程项目风险管理，建设工程项目沟通管理，建设工程项目资料管理。

本书选取的教学内容均源于现场并高于现场，是将真实的建筑施工管理过程转换为教学过程，将真实的项目管理转换为学习性课程的项目管理，反映了真实的施工项目现场管理，细化了课程教学目标。

《建筑工程项目管理》主要作为高职高专院校建筑工程技术、工程监理、工程管理等相关专业教学用书，也可作为建筑施工企业管理岗位培训教材。

<<建筑工程项目管理>>

书籍目录

绪论

项目一 建设工程项目管理文件的编制

- 任务一 编制项目管理规划大纲
- 任务二 编制项目管理实施规划大纲
- 任务三 编制施工组织设计大纲

项目二 建设工程施工成本控制

- 任务一 编制施工成本管理的任务与措施
- 任务二 编制施工成本计划
- 任务三 编制施工成本控制方案
- 任务四 施工成本分析及工程变更价款的结算

项目三 建设工程项目施工进度控制

- 任务一 编制建设工程项目进度计划
- 任务二 建设工程项目进度计划实施
- 任务三 建设工程项目进度计划的检查与调整

项目四 建设工程施工质量控制

- 任务一 编制施工准备阶段质量控制方案并进行控制
- 任务二 编制施工过程阶段质量控制方案并进行控制
- 任务三 编制竣工验收阶段质量控制方案并进行控制
- 任务四 工程质量统计方法

项目五 建设工程合同管理

- 任务一 编制工程勘察设计合同
- 任务二 编制建设工程施工合同
- 任务三 编制建筑工程委托监理合同

项目六 建设工程招标投标管理

- 任务一 编制建设工程招标文件
- 任务二 编制建设工程投标文件
- 任务三 编制建设工程索赔及反索赔文件

项目七 建设工程职业健康安全与环境管理

- 任务一 编制建设工程职业健康安全管理措施
- 任务二 编制建设工程环境保护措施
- 任务三 编制建设工程文明施工管理措施

项目八 建设工程项目信息管理

- 任务一 编制建设工程项目信息管理计划并实施
- 任务二 编制建设工程项目信息管理措施

项目九 建设工程项目风险管理

- 任务一 编制建设工程项目的风险管理
- 任务二 编制建设工程项目风险预测因素
- 任务三 编制建设工程项目风险分析与评价的内容及方法
- 任务四 进行建设工程项目风险控制与管理

项目十 建设工程项目沟通管理

- 任务一 编制建设工程项目沟通计划
- 任务二 进行建设工程项目沟通控制

项目十一 建设工程项目资料管理

- 任务一 编制施工准备阶段资料并进行控制
- 任务二 编制施工过程阶段资料并进行控制

<<建筑工程项目管理>>

任务三 编制竣工验收阶段资料并进行控制
参考文献

<<建筑工程项目管理>>

编辑推荐

《高职高专“十二五”建筑及工程管理类专业系列规划教材：建筑工程项目管理》旨在为工程管理专业提供一部专业主干课程教材，培养学生掌握工程项目管理的理论和方法，掌握从事工程建设的项目管理知识，以及其他工程实践的能力。

本书共十一章节，内容包括建设工程项目管理文件的编制、建设工程施工成本控制、建设工程项目施工进度控制、建设工程施工质量控制等。

本书可作为建筑施工企业管理岗位培训教材。

<<建筑工程项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>