## <<建筑工程项目管理>>

#### 图书基本信息

书名:<<建筑工程项目管理>>

13位ISBN编号: 9787560544298

10位ISBN编号:7560544290

出版时间:2012-8

出版时间:西安交通大学出版社

作者:张现林 主编

页数:191

字数:298000

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

#### <<建筑工程项目管理>>

#### 内容概要

张现林等编著的《建筑工程项目管理》系由高职院校与建筑施工企业合作开发的工学结合教材,是根据高职高专土建施工类专业的人才培养计划、课程教学要求和实际应用需要编写而成的。

《建筑工程项目管理》共计11个项目,主要包括:建设工程项目管理文件的编制,建设工程施工成本控制,建设工程施工进度控制,建设工程施工质量控制,建设工程合同管理,建设工程招标投标管理,建设工程职业健康安全与环境管理,建设工程项目信息管理,建设工程项目风险管理,建设工程项目沟通管理,建设工程项目资料管理。

本书选取的教学内容均源于现场并高于现场,是将真实的建筑施工管理过程转换为教学过程,将真实的项目管理转换为学习性课程的项目管理,反映了真实的施工项目现场管理,细化了课程教学目标。

《建筑工程项目管理》主要作为高职高专院校建筑工程技术、工程监理、工程管理等相关专业教学用书,也可作为建筑施工企业管理岗位培训教材。

## <<建筑工程项目管理>>

#### 书籍目录

绪论
项目一 建设工程项目管理文件的编制
任务一 编制项目管理规划大纲
任务二 编制项目管理实施规划大纲
任务三 编制施工组织设计大纲
项目二 建设工程施工成本控制
任务一 编制施工成本管理的任务与措施
任务二 编制施工成本计划
任务三 编制施工成本控制方案
任务四 施工成本分析及工程变更价款的结算
项目三 建设工程项目施工进度控制
任务一 编制建设工程项目进度计划
任务二 建筑工程项目进度计划实施
任务三 建筑工程项目进度计划的检查与调整
项目四 建设工程施工质量控制
任务一 编制施工准备阶段质量控制方案并进行控制
任务二 编制施工过程阶段质量控制方案并进行控制
任务三 编制竣工验收阶段质量控制方案并进行控制
任务四 工程质量统计方法
项目五建设工程合同管理
任务一 编制工程勘察设计合同
任务二 编制建设工程施工合同
任务三 编制建筑工程委托监理合同
项目六 建设工程招标投标管理
任务一 编制建设工程招标文件
任务二 编制建设工程指标文件
任务三 编制建设工程投物文件        任务三 编制建设工程索赔及反索赔文件
项目七 建设工程职业健康安全与环境管理
任务一 编制建设工程职业健康安全管理措施
任务二 编制建设工程环境保护措施
任务三 编制建设工程文明施工管理措施
项目八 建设工程项目信息管理
任务一 编制建设工程项目信息管理计划并实施
任务二 编制建设工程项目信息管理措施
项目九 建设工程项目风险管理
任务一 编制建设工程项目的风险管理
任务二 编制建设工程项目风险预测因素
任务三 编制建设工程项目风险分析与评价的内容及方法
任务四 进行建设工程项目风险控制与管理
项目十建设工程项目沟通管理
任务一 编制建设工程项目沟通计划
任务二 进行建设工程项目沟通控制
项目十一 建设工程项目资料管理
任务一 编制施工准备阶段资料并进行控制

任务二 编制施工过程阶段资料并进行控制

# <<建筑工程项目管理>>

任务三 编制竣工验收阶段资料并进行控制 参考文献

### <<建筑工程项目管理>>

#### 编辑推荐

《高职高专"十二五"建筑及工程管理类专业系列规划教材:建筑工程项目管理》旨在为工程管理专业提供一部专业主干课程教材,培养学生掌握工程项目管理的理论和方法,掌握从事工程建设的项目管理知识,以及其他工程实践的能力。

本书共十一章节,内容包括建设工程项目管理文件的编制、建设工程施工成本控制、建设工程项目施工进度控制、建设工程施工质量控制等。

本书可作为建筑施工企业管理岗位培训教材。

# <<建筑工程项目管理>>

#### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com