

<<矿山监理相关知识与实务>>

图书基本信息

书名：<<矿山监理相关知识与实务>>

13位ISBN编号：9787561829646

10位ISBN编号：7561829647

出版时间：2009-3

出版时间：张家勋、中国煤炭建设协会 天津大学出版社 (2009-03出版)

作者：张家勋 著

页数：198

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<矿山监理相关知识与实务>>

内容概要

《矿山监理相关知识与实务》针对继续教育的特殊性，始终坚持最新、最适用的原则，站在发展的高度，为监理工程师执业提供及时、有效的业务指导。我们相信，在广大矿山监理工程师和同行的共同努力下，矿山建设监理工作将得到更大的发展，我们的建设监理事业也将会更加辉煌。

为了进一步加强矿山建设工程质量，提高工程建设监理人员的素质和工程建设监理工作水平，使其及时了解和掌握本专业范围内新的理论知识和应用技能，学习新的法规、办法、标准和规程，了解大型矿山项目建设动态，适应新时期煤炭建设监理工作需要，我们在广泛征求意见和吸取各方建议的前提下，组织有关专家编写了本教材，作为矿山监理工程师继续教育的补充教材。本教材针对矿山建设工程的特点，全面系统地阐述了矿山监理工作全过程，既注重理论性，又突出实践性。

<<矿山监理相关知识与实务>>

书籍目录

第一篇矿山监理相关知识第一章 矿山基本建设程序与管理特征第一节 矿山基本建设程序第二节 项目管理模式第三节 矿山项目建设与监理特征第二章 矿井施工组织设计的编制与审查第一节 矿井施：[组织设计的编制第二节 矿井施：[组织的审查第三节 矿井施：[组织设计编审案例第三章 矿山建设工程施工招标第一节 概述第二节 施工招标实施第三节 施工承包合同第四节 施工招标案例第二篇矿山建设工程施工监理实务第四章 施工准备阶段监理第一节 项目监理组织第二节 监理质量体系文件编审第三节 监理工作制度第四节 监理细则编制案例第五章 施工阶段的进度控制第一节 概述第二节 进度控制的实施第三节 进度控制案例第六章 施工阶段的质量控制第一节 概述第二节 质量控制的实施第三节 质量检验与评定第四节 质量控制案例第七章 施工阶段的投资控制第一节 概述第二节 投资控制的实施第三节 投资控制案例第八章 施工阶段的安全监理第一节 概述第二节 安全监理的实施第三节 安全监理案例第九章 施工阶段合同管理第一节 概述第二节 合同管理工作第三节 合同管理案例第十章 施工阶段组织协调第一节 概述第二节 组织协调的实施第三节 组织协调案例第十一章 建设工程信息管理第一节 工程信息管理第二节 建设工程文件与档案管理第三节 计算机管理软件及监理专用软件的应用第十二章 建设项目竣工验收与移交第一节 概述第二节 项目竣工验收第三节 项目竣工结算第四节 项目竣工验收文件编制

<<矿山监理相关知识与实务>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>