

<<建筑工程造价管理>>

图书基本信息

书名：<<建筑工程造价管理>>

13位ISBN编号：9787562425953

10位ISBN编号：7562425957

出版时间：2003-8

出版时间：重庆大学出版社

作者：廖天平

页数：217

字数：356000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<建筑工程造价管理>>

### 内容概要

《建设工程造价管理(第3版高等职业教育工程造价专业系列教材)》由廖天平、何永萍主编,是高等职业教育工程造价管理专业系列教材之一,主要介绍了建筑工程造价管理的概念、构成,建筑项目决策、设计、施工3

个阶段工程造价的确定与控制,以及项目竣工决算的编制与竣工后费用控制。

对造价的构成、设计预算、施工图预算、工程的变更、索赔、工程量清单报价、建筑工程的结算等进行了详细的阐述。

本教材内容系统全面,讲解深入浅出,实用性和可操作性较强。

《建设工程造价管理(第3版高等职业教育工程造价专业系列教材)》可作为工程造价管理、建筑项目管理等专业的教学用书,也可作为从事建筑工程管理、工程预算等建筑从业人员的学习参考用书。

## <<建筑工程造价管理>>

### 书籍目录

- 1 建设工程造价管理概论
    - 1.1 价格概述
    - 1.2 建设工程造价概述
    - 1.3 建设工程造价管理
    - 1.4 建设工程造价计价依据

小结

复习思考题
  - 2 建筑工程造价的构成
    - 2.1 概述
    - 2.2 设备及工、器具购置费用的构成
    - 2.3 建筑安装工程费用构成
    - 2.4 工程建设其他费用构成
    - 2.5 预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税

小结

复习思考题
  - 3 建设项目决策阶段工程造价的确定与控制
    - 3.1 概述
    - 3.2 建筑项目可行性研究
    - 3.3 投资估算
    - 3.4 建设项目财务评价

小结

复习思考题
  - 4 建筑项目设计阶段工程造价的确定与控制
    - 4.1 概述
    - 4.2 工程设计的优化
    - 4.3 设计概算
    - 4.4 施工图预算
    - 4.5 工程量清单计价

小结

复习思考题
  - 5 建设项目施工阶段工程造价的确定与控制
    - 5.1 工程变更与合同价的调整
    - 5.2 工程索赔与索赔费用的确定
    - 5.3 建筑工程结算
    - 5.4 资金使用计划的编制与控制

小结

复习思考题
  - 6 竣工决算的编制与竣工后费用的控制
    - 6.1 竣工验收
    - 6.2 建筑工程竣工决算
    - 6.3 工程保修费用的处理

小结

复习思考题
- 参考文献



<<建筑工程造价管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>