

<<建筑工程项目管理（上下册）>>

图书基本信息

书名：<<建筑工程项目管理（上下册）>>

13位ISBN编号：9787564055714

10位ISBN编号：7564055715

出版时间：2012-2

出版时间：北京理工大学出版社

作者：肖凯成，郭晓东，李灵 主编

页数：388

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<建筑工程项目管理（上下册）>>

### 内容概要

本书分为五个项目，包括：建筑工程项目管理认知、建筑工程项目施工成本控制认知、建筑工程项目进度控制认知、建筑工程项目质量控制认知、建筑工程合同与合同管理认知的内容。

本书可作为高等院校建筑工程类专业及相关专业教材，也可作为成人教育土建类及相关专业的教材，也可供从事建筑工程等技术工作的人员参考。

<<建筑工程项目管理（上下册）>>

书籍目录

绪论

一、课程定位

二、课程设计思路

项目1 建筑工程项目管理认知

任务1 工程项目认知

任务导入

任务分析

知识准备

任务实施

知识链接

任务2 工程项目的建设程序认知

任务导入

任务分析

知识准备

任务实施

知识链接

任务3 建筑工程项目管理的类型和建设各方项目管理的目标和任务认知

任务导入

任务分析

知识准备

任务实施

知识链接

任务4 建筑工程项目管理组织认知

任务导入

任务分析

知识准备

任务实施

知识链接

任务5 施工企业项目经理认知

任务导入

任务分析

知识准备

任务实施

知识链接

项目总结

自我测评

项目2 建筑工程项目施工成本控制认知

任务1 施工成本管理认知

任务导入

任务分析

知识准备

任务实施

知识链接

任务2 施工成本计划和控制认知

任务导入

<<建筑工程项目管理（上下册）>>

任务分析

知识准备

任务实施

知识链接

任务3 施工成本核算与分析认知

任务导入

任务分析

知识准备

任务实施

知识链接

项目总结

自我测评

项目3 建筑工程项目进度控制认知

任务1 建筑工程项目进度计划的编制认知

任务导入

任务分析

知识准备

任务实施

知识链接

任务2 建筑工程进度计划实施中的监测与调整方法认知

任务导入

任务分析

.....

下册

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>