

<<政府投资项目代建管理流程>>

图书基本信息

书名：<<政府投资项目代建管理流程>>

13位ISBN编号：9787802423251

10位ISBN编号：7802423252

出版时间：2009-7

出版时间：中国计划出版社

作者：张福庆 著

页数：207

字数：335000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<政府投资项目代建管理流程>>

内容概要

本书采用图表形式详细介绍了政府投资项目代建管理流程的相关内容，并首次把流程管理理论引入到代建项目管理实践中，对政府投资项目代建管理流程进行再造，改进和优化了其工作流程，以提高代建项目的管理绩效。

本书适用于指导代建人、使用人、投资人及工程咨询单位、设计单位、监理单位和施工单位等利益相关者对代建项目进行规范操作和科学管理，也适用于高校项目管理学科师生和其他项目管理研究人员参考使用。

<<政府投资项目代建管理流程>>

作者简介

张福庆，1967年12月生，理学博士，研究员，律师，国家注册咨询工程师（投资），硕士生导师，现任江西省工程咨询中心副主任和江西财经大学兼职教授、江西省生态学会常务理事和江西省经济学会常务理事。

先后毕业于江西财经大学企业管理专业、中国社科院研究生院经济法专业和中南林业科技大学生态学专业，主要研究方向为生态经济、生态旅游和项目管理，1990年8月至今，供职于江西省发展和改革委员会（原江西省计委）所属的江西省重点工程办公室和江西省工程咨询中心。

负责完成过多项重大投资项目投资机会研究、可行性研究和评估、地区或行业发展规划、专题研究、工程招标、项目管理等工作，出版著作有：《投资项目运作指南》、《中国工程项目管理指南》（参编），发表论文36篇。

<<政府投资项目代建管理流程>>

书籍目录

- 第一章 代建项目管理环境
 - 第一节 代建项目管理基础环境
 - 第二节 代建人公共关系环境
 - 第三节 代建人选择环境
 - 第四节 代建项目管理法律环境
- 第二章 代建项目前期决策
 - 第一节 项目建议书阶段工作流程
 - 第二节 项目可行性研究阶段工作流程
- 第三章 代建项目建设准备
 - 第一节 项目设计前准备阶段工作流程
 - 第二节 项目设计阶段工作流程
 - 第三节 项目开工准备阶段工作流程
- 第四章 代建项目建设实施
 - 第一节 项目建设招标采购管理工作流程
 - 第二节 项目建设合同管理工作流程
 - 第三节 项目建设投资管理管理工作流程
 - 第四节 项目建设质量管理管理工作流程
 - 第五节 项目建设进度管理工作流程
 - 第六节 项目建设健康、安全与环境管理工作流程
 - 第七节 项目建设廉政管理工作流程
 - 第八节 项目建设档案管理管理工作流程
- 第五章 代建项目竣工
 - 第一节 项目竣工验收阶段工作流程
 - 第二节 项目竣工决算阶段工作流程
 - 第三节 项目保修阶段工作流程
- 第六章 代建项目后评价
 - 第一节 项目后评价准备阶段工作流程
 - 第二节 代建人项目后评价工作流程
- 第七章 附录
 - 附录A 政府投资项目代建管理组织结构及管理职责
 - 附录B 政府投资工程项目委托代建合同示范文本
 - 附录C 政府投资项目代建管理常用法规和政策文件一览表
 - 附录D 项目建设准备阶段及竣工阶段工作流程总图
 - 附录E 环境、安全因素评价及危害因素辨识清单表
 - 附录F 政府投资项目代建廉政建设管理要求
 - 附录G 政府投资项目代建文件归档范围和保管期限表
- 主要参考文献
- 后记

<<政府投资项目代建管理流程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>