

<<工程移民项目管理>>

图书基本信息

书名：<<工程移民项目管理>>

13位ISBN编号：9787810886246

10位ISBN编号：781088624X

出版时间：2006-11

出版时间：西南财经大学出版社

作者：陈建西，何明章，刘翰林著

页数：308

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<工程移民项目管理>>

内容概要

《工程移民项目管理》主要包括：项目管理基础理论、工程移民项目管理系统要素、工程移民项目的实物指标调查及范围管理、环境容量分析与移民安置项目规划、工程移民项目人力资源管理、工程移植项目质量、进度及成本管理、工程移民项目风险管理、面对冲突的项目沟通管理等。

<<工程移民项目管理>>

作者简介

陈建西，西昌学院计财处副处长、经济管理系管理学副教授、高级会计师，长期从事项目管理教学、科研工作，学院《项目管理学》精品课程负责人，主持完成省级项目管理科研课题两项，发表项目管理论文十余篇。

<<工程移民项目管理>>

书籍目录

第1章 项目管理基础理论 1.1 什么是项目 1.2 什么是项目管理 1.3 项目管理的知识体系第2章 工程移民项目管理系统要素 2.1 工程移民项目 2.2 项目目标、环境和资源 2.3 项目干系人 2.4 项目组织 2.5 项目经理及团队第3章 工程移民项目的实物指标调查及范围管理 3.1 项目范围管理概述 3.2 工程移民项目范围的确定 3.3 工程移民项目的范围管理 3.4 工程移民项目的范围控制第4章 环境容量分析与移民安置项目规划 4.1 移民安置环境容量分析 4.2 移民安置规划概述 4.3 移民安置规划的内容第5章 工程移民项目人力资源管理 5.1 项目人力资源管理概述 5.2 工程移民项目的组织规划 5.3 移民安置项目的团队建设 5.4 工程移民项目经理的定位与管理艺术 5.5 特殊人力资源——移民及安置地原居民的管理第6章 工程移植项目质量、进度及成本管理 6.1 概述 6.2 工程移民项目质量管理 6.3 工程移民项目进度管理 6.4 工程移民项目成本管理第7章 工程移民项目风险管理 7.1 项目风险管理概述 7.2 工程移民项目风险识别 7.3 工程移民项目风险分析 7.4 工程移民项目风险应对规划 7.5 工程移民项目风险控制第8章 面对冲突的项目沟通管理 8.1 认识工程移民项目的冲突 8.2 项目沟通及其管理 8.3 工程移民项目面对冲突的沟通管理第9章 项目的控制与监理第10章 项目终结管理第11章 工程移民项目后评价第12章 移民安置后期扶持项目管理第13章 工程移民相关法律法规参考文献

<<工程移民项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>