第一图书网, tushu007.com

<<2011年全国监理工程师执业资格考 >

图书基本信息

书名：<<2011年全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题>>

13位ISBN编号：9787111326298

10位ISBN编号：7111326296

出版时间：2011-1

出版时间：机械工业出版社

作者：全国监理工程师执业资格考试命题研究组 编

页数：124

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

前言

经过十多年的发展，我国的执业资格考试制度不断规范和完善，通过参加考试取得资质证书，成为越来越多的管理和技术人员提升自身业务素质的首选途径，也必将成为增强企业和个人竞争能力的重要砝码。

为帮助广大考生顺利通过2011年全国监理工程师执业资格考试，我们特组织国内知名高校、行业协会、企业中一些具有丰富注册资格考试教学、培训等经验的专家学者组成命题研究组，编写了这套2011年全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题。

本套书共分为《2011年全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题——建设工程合同管理》、《2011年全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题一建设工程质量、投资、进度控制》、《2011年全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题一建设工程监理基本理论与相关法规》、《2011年全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题一建设工程监理案例分析》4个分册，每个分册都由9套临考冲刺试题组成。

具体的体例安排如下：　　冲刺试题：以全国监理工程师执业资格考试标准试卷的形式精心编写，题量和题型的安排符合2011年全国监理工程师执业资格考试的要求，题目的选择建立在研究组成员精准预测的基础之上，极具典型性和代表性。

通过这些全真模拟试题的“热身”，考生可以提前体验考场氛围，为最后的考试做好冲刺准备。

参考答案：为方便考生检验复习效果和做好临考前的查缺补漏工作，每套试题后均给出了参考答案。

针对“建设工程监理案例分析”这门主观考试科目，还提供了详尽的解题步骤和过程，有助于考生更加全面、准确地掌握考试内容。

为帮助考生全面熟悉考试情况，本套书在每个分册的前面均给出了全国监理工程师执业资格考试的说明、注意事项、答题技巧等，考生务必认真阅读，掌握考试形式及要求，为顺利通过考试打下良好基础。

本套书是研究组成员在对历年真题试卷进行深刻分析与解读的基础上，严格依据最新考试大纲编写而成，题型的设置、题量的分布及难易程度完全符合考试大纲要求。

建议考生严格遵照考试时间模拟答题，真正发挥试题的模拟功能，体现试题的模拟价值，从而提前进入应试状态。

内容概要

本书由9套临考冲刺试题组成，是研究组成员在对历年真题试卷进行深刻分析与解读的基础上，严格依据最新考试大纲编写而成的，题型的设置、题量的分布及难易程度完全符合考试大纲要求，极具典型性和代表性。
每套试题后均附有参考答案，以便考生参照和检验复习效果。
本书适用对象：参加2011年全国监理工程师执业资格考试的广大考生。

书籍目录

前言全国监理工程师执业资格考试介绍2011年全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题建设工程质量、投资、进度控制(一) 参考答案建设工程质量、投资、进度控制(二) 参考答案建设工程质量、投资、进度控制(三) 参考答案建设工程质量、投资、进度控制(四) 参考答案建设工程质量、投资、进度控制(五) 参考答案建设工程质量、投资、进度控制(六) 参考答案建设工程质量、投资、进度控制(七) 参考答案建设工程质量、投资、进度控制(八) 参考答案建设工程质量、投资、进度控制(九) 参考答案

章节摘录

55.在审查施工图预算时，可按预算定额顺序或施工的先后顺序进行审查的方法是（）。
A.逐项审查法 B.分解审查法 C.施工顺序审查法 D.重点审查法 56.编制按（）分解的资金使用计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得。
A.子项目 B.时间进度 C.投资构成 D.形象进度 57.各项工作之间的先后顺序关系是工作的（）。
A.逻辑关系 B.衔接关系 C.紧前关系 D.工艺关系 58.（2008年真题）依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的工程项目年度计划的内容包括（ ）。
A.投资计划年度分配表 B工程项目一览表 C.工程项目进度平衡表 D.年度建设资金平衡表 59.建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是（）。
A.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工 B.加快的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工 C.固定节拍流水施工和一般的成倍节拍流水施工 D.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工 60.组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是（）。
A.由于施工工艺的要求 B.可增加更多的专业工作队 C.提供工艺或组织间歇时间 D.使各专业队在不同施工段进行流水施工 61.（2008年真题）建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为（）。
A.流水节拍 B.流水步距 C.流水强度 D.流水节奏 62.在建设工程施工阶段，监理工程师控制进度的工作内容包括（ ）。
A.编制施工图供图进度计划 B.按年、季、月编制工程综合计划 C.编制分部工程施工进度计划 D.编制各项资源需要量计划

编辑推荐

9套冲刺试卷　突出重点 突破难点 触类旁通　把握命题趋向　注重能力提高　模拟考场练兵

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com