第一图书网, tushu007.com

<<建筑施工组织>>

图书基本信息

书名：<<建筑施工组织>>

13位ISBN编号：9787112133734

10位ISBN编号：7112133734

出版时间：2011-8

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：张玉威

页数：148

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

这本《建筑施工组织》由张玉威主编，是参照国家职业标准和行业岗位要求，结合学生的知识结构和特点而编写。
主要内容包括三个部分：第1篇为施工组织设计准备知识的学习，第2篇为单位工程施工组织设计具体的编制内容及方法，第3篇则是单位工程施工组织设计实例。

本教材具有如下特点：以“任务引领”为原则和思路，按照企业的实际工作任务、工作流程组织教学内容；体现“理论够用。
实践为重”的原则，根据专业理论需求，设置教材知识点；注重教学内容的综合性、实用性和可操作性。

及时引入行业新知识、新规范，确保教学内容与行业需求接轨。

《建筑施工组织》可作为职业院校建筑工程施工、建筑工程管理等专业人才培养培训用教材，也可作为相关企业施工人员的岗位培训教材及工程技术人员的参考用书。

第一图书网, tushu007.com

书籍目录

第1篇 准备知识的学习
1.1 建设项目和基本建设程序
1.2 施工组织设计的作用、分类与编制内容
1.3 本课程的教学模式与任务
第2篇 单位工程施工组织设计的编制
任务1 编制单位工程施工组织设计的准备工作
过程1.1 熟悉图纸
过程1.2 收集相关资料
过程1.3 考察施工现场
任务2 单位工程施工组织设计的编制依据
任务3 编写工程概况
任务4 制定施工部署与施工方案
过程4.1 制定施工部署
过程4.2 制定施工方案
任务5 制定施工进度计划
过程5.1 用横道图表达施工进度计划
过程5.2 用网络图表达施工进度计划
过程5.3 编制工进度计划
任务6 编制施工准备与各项资源的配置计划
过程6.1 编制施工准备工作计划
过程6.2 资源配置计划
任务7 绘制施工现场平面布置图
过程7.1 单位工程施工现场平面布置
过程7.2 绘制施工现场平面布置图的步骤
任务8 制定主要管理措施
过程8.1 制定工程进度管理措施
过程8.2 制定质量管理措施
过程8.3 制定安全措施
过程8.4 制定环境管理和文明施工措施
过程8.5 制定扬尘治理措施
过程8.6 制定成品保护措施
过程8.7 其他管理措施
第3篇 单位工程施工组织设计实例
任务9 编制依据
任务10 工程概况
任务11 施工部署与施工方案
任务12 施工进度计划
任务13 各种资源配置计划
任务14 主体施工阶段现场平面布置图
任务15 制定主要管理措施
参考文献

编辑推荐

《建筑施工组织》以“任务引领”为原则和思路，内容体现实用性，按照企业实际工作任务、工作流程组织教学内容，以强化职业能力。
在学生掌握建筑施工组织的基本知识和一般规律的基础上，能够分析和解决施工现场组织施工过程中出现的简单问题，会编制一般单位工程的施工组织设计。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com