第一图书网, tushu007.com

<<通信工程监理教程>>

图书基本信息

书名：<<通信工程监理教程>>

13位ISBN编号：9787115135261

10位ISBN编号：7115135266

出版时间：2005-8

出版时间：人民邮电出版社

作者：张开栋

页数：138

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

本书是通信工程监理人员的常备工具书之一，详细介绍了通信工程监理的范围、内容和方法。主要内容包括通信工程监理安全控制、质量控制、进度控制和造价控制，合同管理、资料管理、通信建设工程协调、监理服务程序等，还有工程监理的实例介绍。
本书涉及通信管道工程、本地网通信线路工程、光缆工程、设备安装和综合布线系统工程。
本书共分9章。
第一至四章分别介绍监理工作的安全、工程质量、进度和造价控制；第五、六章介绍监理服务合同管理和资料管理；第七章介绍通信建设工程协调；第八章介绍监理服务运作控制程序；第九章举例说明管道主干电缆敷设质量控制部位。
最后还有一个附录，介绍全塑全色谱综合护层电缆的结构。
本书内容实用，对通信监理工作有一定的参考价值，可供通信监理人员和相关工程管理人员、技术人员阅读。

第一图书网, tushu007.com

<<通信工程监理教程>>

书籍目录

第一章　通信安全控制　1第一节　通信安全事前控制　1第二节　通信建设工程通信安全事中控制　3第三节　通信建设工程通信安全事后控制　3第四节　通信扩建、改建、割接工程监理人员应检查的工程安全措施方案　4第二章　通信建设工程质量控制　7第一节　通信建设工程质量控制原则　7第二节　通信管道工程施工监理质量控制部位　14第三节　通信线路主要工程施工监理质量控制部位　19第四节　通信设备安装工程施工监理质量控制部位　36第三章　通信建设工程进度控制　40第一节　通信建设工程进度控制的原则　40第二节　通信建设工程施工阶段进度的事前控制　43第三节　通信建设工程施工阶段进度的事中控制　48第四节　通信建设工程进度的事后控制　52第四章　通信建设工程的造价控制　54第一节　通信建设工程造价控制的原则　54第二节　通信建设工程施工阶段造价控制的事前控制　59第三节　通信建设工程施工阶段造价控制的事中控制　62第四节　通信建设工程施工阶段造价控制的事后控制　67第五章　合同管理　72第一节　合同管理的工作内容　72第二节　监理工程师在施工阶段合同管理中的职责　74第三节　合同争议的调解　78第四节　合同的解除　79第六章　通信建设工程监理资料管理　82第一节　通信工程监理资料及内容格式　82第二节　监理资料的管理　86第三节　监理资料的管理方法和移交　88第四节　监理表格的填写　89第七章　通信建设工程协调　92第一节　通信建设工程的外部协调　92第二节　通信建设工程的内部协调　93第三节　通信建设工程的协调方法　94第八章　通信工程监理服务运作控制程序　97第一节　监理委托书　97第二节　签订委托监理合同　98第三节　审查施工组织设计方案　100第四节　审核开工报告　102第五节　核实、熟悉设计图纸，编制监理规划内容　103第六节　审核工程施工进度表　105第七节　审核工程材料报验单　105第八节　监理人员对工程隐蔽部位检查或旁站，做好隐蔽部位质量的验收　106第九节　核定工程变化量和工程洽商　107第十节　组织工程质量事故分析　107第十一节　召开监理现场例会　108第十二节　工程竣工验收(初验、总体验收)　110第十三节　监理资料的整理　111第十四节　编写完工报告　112第十五节　协助建设单位做好审查工程项目结算等工作　113第九章　举例——管道主干电缆敷设质量控制部位　114附件全塑全色谱综合护层电缆结构　124

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com