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内容概要

本书根据最新的相关法律、法规，结合国内工程合同管理的研究与实践借鉴国际工程合同管理的经验
，全面、系统地介绍合同法的基本原理，工程招投标的基本制度、方法和实务，各专业合同（包括勘
察、设计、监理、施工、采购和其他涉及工程建设的合同）和国际FIDIC合同条件的主要内容。
在此基础上，再介绍工程合同管理制度、工程合同的谈判、签订、审查、履行和管理，以及工程合同
索赔的主要方法和操作实务。
全书的重点是建立在工程合同基础上的工程合同管理和索赔管理。
    本书可供工程管理专业和相关专业的科技人员参考，也可作为政府、业主、监理、施工等企业管理
人员阅读。
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《工程建设合同与索赔管理》可供工程管理专业和相关专业的科技人员参考，也可作为政府、业主、
监理、施工等企业管理人员阅读。
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