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内容概要

　　《业主方工程项目管理：PM基础与实务》为《监理工程师能力建设系列读本》之一，系统地介
绍了工程项目策划、项目组织、发包模式、管理规划、项目实施与风险控制等内容。
通过这些内容的学习，对监理企业和人员掌握工程项目管理原理，提高技术创新能力和管理创新能力
，依靠技术能力和管理优势占领工程项目管理市场有较强的指导和引导作用。
　　《业主方工程项目管理：PM基础与实务》可作为监理工程师继续教育教材，也可作为从事工程
管理工作的业主、监理、施工等单位，以及建设行政主管部门等有关部门和人员的业务参考书，也可
作为有关高等院校教学参考用书。
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章节摘录

　　管理基础篇　　第一章　项目与工程项目管理概论　　第一节　管理的基本概念　　一、管理者
　　1.管理者的定义　　管理者在组织中工作，并非所有在组织中工作的人都是管理者。
组织中的成员可分为两种类型：　　操作乾；管理者。
　　操作者直接从事某项工作或任务，不具有监督他人工作的职责。
　　⋯⋯
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