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内容概要

　　目前，我国在国际工程承包和劳务合作方面取得了显著成绩。
工程总承包是目前国际上最为流行的工程建设项目实施模式，工程总承包项目管理则是国际通行的工
程项目组织管理形式。
　　本书主要论述和分析了国际工程总承包项目管理的主要内容，同时与国内工程管理实践相结合，
对国际工程总承包项目管理进行了深入浅出的介绍，全面展示了工程项目生命周期各个阶段的管理方
法。
主要内容包括国际工程总承包项目管理的基本概念、管理模式、管理过程、综合管理、范围管理、质
量管理、费用管理、组织管理、信息管理和项目管理计算机软件等。
　　本书内容丰富，对工程管理人员、咨询工程师、监理工程师、工程设计人员、律师等从事与国际
工程承包管理有关的人员具有较高的参考价值，也可作为广大工程管理专业大专院 校师生以及各级管
理人员在职培训的教学参考书或教材。
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