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内容概要

　　《2010年上海世博会配套工程虹桥综合施工管理丛书：东交通中心及磁浮站施工管理》是虹桥综
合交通枢纽东交通中心及磁浮站工程技术策划和施王管理的总结成果。
全书以虹桥东交通中心及磁浮站施工过程为线索，从初步的工程分析到深入的总体部署，从关键技术
介绍再到特色施工的实施管理，系统地对东交通中心及磁浮站的整个前期筹划、实施部署及施工组织
等过程进行叙述，并对本工程的施工关键技术作详细介绍，适用于建设单位、施工单位、高校师生及
相关专业人员作为参考用书。
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