

<<做个家装明白人>>

图书基本信息

书名：<<做个家装明白人>>

13位ISBN编号：9787111231813

10位ISBN编号：7111231813

出版时间：2008-2

出版时间：机械工业

作者：张立友,呼原

页数：307

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<做个家装明白人>>

内容概要

在装修中，很多人都有这样的体会：费心费力、预算超支、时间拖得很长、材料不环保、装修效果不满意等；很多业主甚至反映，在家装后期有坚持不住的感觉，希望家装丁作马上结束。

本书站在家装业主的角度，立足于解决业主的困惑，根据家装的流程，提出了把问题控制在家装的每个工序里，对家装分阶段实施控制，减少家装过程中的成本超支、解决质量 / 环保隐患、进度拖延等问题，做一个明白的家装业主。

本书共分为4篇25章，从家装启动与准备，到家装的规划和实施与监控，再到家装的收尾，提出了在每个阶段的重点工作和需要控制的内容。

本书还提供了进度控制和预算控制的表格、家装验收标准、家装合同标准文本以及家装实例，便于家装业主实际参考使用。

<<做个家装明白人>>

书籍目录

前言第一篇 家装的启动与准备 第1章 家装的基本知识 第2章 家装的基本流程 第3章 选择装饰公司 第4章 施工合同的签订第二篇 家装项目的规划 第5章 家装任务的确定 第6章 家装预算编制 第7章 家装进度安排 第8章 家装质量管理规划 第9章 家装常见的风险/问题与应对措施 第10章 家装过程中的环保规划 第11章 家装材料采购规划第三篇 家装项目的试试与监控 第12章 水路改造 第13章 电路改造 第14章 暖气改造 第15章 瓷砖的选购与铺贴 第16章 墙面材料的选购与施工 第17章 居室门的选购与安装 第18章 橱柜的选购与安装 第19章 木地板的选购与安装 第20章 卫浴设施的选购与安装 第21章 家装过程中的监督与控制第四篇 家装项目的收尾 第22章 竣工验收 第23章 室内空气质量检测与治理 第24章 家装中的软装修 第25章 家装经验分享——痛并快乐着（家居装修的经验与教训）附录A 家装成本跟踪控制表附录B 家装项目进度跟踪控制表附录C 家装主要工序和设施质量检查表附录D 家装记事参考文献

<<做个家装明白人>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>