

<<工程造价控制>>

图书基本信息

书名：<<工程造价控制>>

13位ISBN编号：9787111290612

10位ISBN编号：7111290615

出版时间：2010-1

出版时间：机械工业

作者：刘钦 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<工程造价控制>>

内容概要

《工程造价控制》在介绍工程造价及工程造价控制的基本概念、建设项目工程造价的构成、工程造价的计算方法及计算依据的基础上,对建设项目决策阶段、设计阶段、招投标阶段、施工阶段、竣工阶段的造价控制内容及方法进行了全面的介绍。

《工程造价控制》系统性强,前后知识连贯,便于学习与掌握。

《工程造价控制》可作为高等院校工程造价、工程管理专业的教材,也可供工程设计、施工、管理和咨询等单位的工程造价与工程管理专业人员参考。

<<工程造价控制>>

书籍目录

序 前言 第1章 概论 1.1 工程造价概述 1.2 工程造价控制概述 1.3 工程造价咨询 1.4 造价工程师
思考题 第2章 建设项目工程造价的构成 2.1 概述 2.2 设备及工具、器具购置费 2.3 建筑安装工程
费 2.4 工程建设其他费用 2.5 工程建设相关费用 思考题 第3章 工程造价计算方法 3.1 工程造价计
算方法概述 3.2 定额计价法 3.3 建设工程定额 3.4 工程量清单计价法 3.5 工程造价指数 思考题
第4章 建设项目投资决策阶段工程造价控制 4.1 建设项目投资决策阶段与工程造价有关的工作内容
4.2 建设项目投资估算 4.3 建设项目财务评价 思考题 第5章 建设项目设计阶段工程造价控制 5.1
概述 5.2 工程设计方案优选 5.3 设计概算 5.4 施工图预算 思考题 第6章 建设工程招标投标阶段工程
造价控制 6.1 概述 6.2 建设工程施工招标 6.3 建设工程施工投标 6.4 工程承包合同价的确定 思
考题 第7章 建设工程施工阶段工程造价控制 7.1 概述 7.2 工程变更 7.3 工程计量 7.4 工程价款支
付 7.5 工程索赔 7.6 工程价款调整 7.7 工程结算 7.8 投资控制 思考题 第8章 建设项目竣工阶段
工程造价控制 8.1 建设项目竣工阶段与工程造价有关的工作内容 8.2 竣工结算 8.3 竣工决算 8.4
保修费用的处理 思考题 参考文献

<<工程造价控制>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>