

<<建设工程造价管理基础知识>>

图书基本信息

书名：<<建设工程造价管理基础知识>>

13位ISBN编号：9787111328810

10位ISBN编号：7111328817

出版时间：2011-1

出版时间：机械工业出版社

作者：全国建设工程造价员资格考试试题分析小组 编

页数：200

字数：320000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设工程造价管理基础知识>>

内容概要

本书包括建设工程造价管理相关法规与制度、建设工程项目管理、建设工程合同管理、建设工程造价构成、建设工程造价计价方法和依据、决策和设计阶段工程造价的确定与控制、建设工程招标投标与合同价款的确定、建设工程施工阶段工程造价的控制与调整、竣工决算的编制与保修费用的处理等九章内容。

每章包括知识框架、考试要点等内容。

书中附六套模拟试题。

本书浓缩了考试复习重点与难点，内容精练，重点突出，习题丰富，解答详细，既可作为考生参加造价员资格考试的应试辅导教材，也可作为大中专院校生的教学参考书。

<<建设工程造价管理基础知识>>

书籍目录

前言考试大纲要求第一章 建设工程造价管理相关法规与制度 第一节 建设工程造价管理相关法律法规 第二节 建设工程造价管理制度第二章 建设工程项目管理 第一节 建设工程项目管理概述 第二节 建设工程项目成本管理 第三节 建设工程项目风险管理第三章 建设工程合同管理 第一节 建设工程造价管理相关合同 第二节 建设工程施工合同管理 第三节 建设工程总承包合同及分包合同的管理第四章 建设工程造价构成 第一节 建设工程造价的含义与特点 第二节 工程造价的构成第五章 建设工程造价计价方法和依据 第一节 工程造价计价方法 第二节 工程造价计价依据的分类 第三节 预算定额、概算定额和估算指标 第四节 人工、材料、机械台班消耗量定额 第五节 人工、材料、机械台班单价及定额基价 第六节 建筑安装工程费用定额 第七节 工程造价信息第六章 决策和设计阶段工程造价的确定与控制 第一节 决策和设计阶段工程造价确定与控制概述 第二节 投资估算的编制与审查 第三节 设计概算的编制与审查 第四节 施工图预算的编制与审查第七章 建设工程招投标与合同价款的约定 第一节 建设工程招标 第二节 工程量清单的编制 第三节 招标控制价 第四节 投标报价的编制 第五节 合同价款的约定第八章 建设工程施工阶段工程造价的控制与调整 第一节 施工预算与工程成本控制 第二节 工程变更与合同价的调整 第三节 工程索赔 第四节 工程价款结算 第五节 工程造价争议的解决第九章 竣工决算的编制与保修费用的处理 第一节 竣工验收 第二节 竣工决算 第三节 保修费用的处理模拟试题(一) 参考答案模拟试题(二) 参考答案模拟试题(三) 参考答案模拟试题(四) 参考答案模拟试题(五) 参考答案模拟试题(六) 参考答案

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>