

<<施工组织设计范例50篇>>

图书基本信息

书名：<<施工组织设计范例50篇>>

13位ISBN编号：9787112101115

10位ISBN编号：7112101115

出版时间：2008-8

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：中国建筑业协会筑龙网

页数：388

字数：338000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<施工组织设计范例50篇>>

内容概要

本书能帮助建筑施工企业、尤其是中小型建筑施工企业在较短的时间内编制好施工组织设计，并将使施工企业的施组编制水平上一个新台阶。

全书共8章，详细介绍了施工组织设计的作用、分类、发展、内容和方法技巧，施工进度计划的多种编制，常用系统图和流程图以及50篇精选施组实例简介。

在书附光盘中，提供有这50篇精选施组全文及部分施组编制软件学习版，供读者在编制施组时学习、参考借鉴。

更有网络增值服提供Word版施工组织设计，方便应用。

<<施工组织设计范例50篇>>

书籍目录

第一版序第二版前言第一版前言第1章 概述施工组织设计 1.1 施工组织设计的作用 1.2 施工组织设计的分类 1.3 施工组织设计的发展方向第2章 施工组织总设计 2.1 编制的程序、依据与内容 2.2 施工部署 2.3 施工总进度计划 2.4 资源需求量计划 2.5 施工准备工作计划 2.6 施工总平面布置图 2.7 公共建筑工程的特点和常用规范 2.8 民用住宅建筑工程的特点和常用规范 2.9 工业项目建筑工程的特点和常用规范 2.10 道桥工程的特点和常用规范 2.11 市政工程的特点和常用规范 2.12 园林景观工程的特点和常用规范 2.13 钢结构工程的特点和常用规范 2.14 建筑装饰装修工程的特点和常用规范 2.15 岩土工程的特点和常用规范 2.16 建筑水暖电工程的特点和常用规范第3章 单位工程施工组织设计 3.1 单位工程施工组织设计的编制程序 3.2 单位工程施工组织设计的编制原则 3.3 单位工程施工组织设计的编制依据 3.4 单位工程施工组织设计的编制内容 3.5 单位工程施工组织设计主要内容的编制办法第4章 投标施工组织设计 4.1 概述 4.2 投标与标后施工组织设计的区别和联系 4.3 投标施工组织设计的内容 4.4 投标施工组织设计的编制要点 4.5 投标施工组织设计的行文方法 4.6 投标施工组织设计的效益原则 4.7 投标施工组织设计与报价的配合第5章 施工进度计划的四种表现形式 5.1 横道图 5.2 斜道图 5.3 图像进度计划 5.4 网络进度计划第6章 施工组织设计的排版与装帧 6.1 施工组织设计的版式风格 6.2 施工组织设计的文稿要求 6.3 施工组织设计编写通病防治 6.4 施工组织设计的装帧 6.5 其他说明第7章 精选流程图第8章 施工组织设计范例50篇简介

<<施工组织设计范例50篇>>

编辑推荐

800万字电子文档（光盘），网络增值提供Word版施组，新施组加量不加价，网络增值长期服务

新选50篇完整施工组织设计实例（光盘），超值800万字精彩内容（电子文档）倾情奉献，让施组将以Word版形式不断上传（网络），让您的施工组织设计更加轻松，只有区版用户才能享受网络增值服务。

现在我国的建设工程投资规模也越来越大，结构越来越复杂，这更增加了施工组织设计的编制难度。

为了帮助建筑施工企业、尤其是中小型建筑施工企业能在较短的时间内迅速编制好施工组织设计，我们组织编制了这本《施工组织设计范例50篇》。

全书共分8章。

书中简单介绍了施工组织设计的作用、分类和发展，提供了施工组织总设计和单位工程施工组织设计编制的内容和方法，详细介绍了在施工平面布置的技巧和施工组织编制过程中各种数据的计算等内容

<<施工组织设计范例50篇>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>