

<<施工进度计划>>

图书基本信息

书名：<<施工进度计划>>

13位ISBN编号：9787112129577

10位ISBN编号：7112129575

出版时间：2011-7

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：比勒费尔德

页数：157

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<施工进度计划>>

内容概要

现代工程设计和施工过程具有工期紧、工作流程之间联系紧密的特征，而制定施工进度计划表是成功实现建筑工程的一个重要工具。

“高等院校土建学科双语教材丛书”中《施工进度计划》一册对施工进度计划表的编制过程进行了逐步的讲解，并从实际工程角度对工程流程安排过程中需要注意的关键因素进行了说明。

《施工进度计划》由伯特·比勒费尔德编著。

<<施工进度计划>>

书籍目录

- 序
- 引言
- 进度计划的创建
 - 进度计划的基本要素
 - 表达形式
 - 表达深度
 - 框架计划的编制
 - 工程进度计划的结构
 - 任务顺序安排
 - 确定任务持续时间
- 设计和施工过程中的工作流程
 - 设计阶段参与人员
 - 设计协调
 - 施工准备工作的协调
 - 施工过程准备
 - 建筑外壳
 - 围护结构施工
 - 装修工作
 - 建筑设备安装
 - 收尾工作
- 施工进度计划表的使用I
 - 施工进度计划表的更新与调整
 - 施工过程的中断
 - 施工中断的应对
 - 作为过程文件的施工进度计划表
- 结语
- 附录
 - 参考文献
 - 进度计划编制过程中所需的信息
 - 时间定额
 - 作者简介

<<施工进度计划>>

编辑推荐

由于大学毕业生和初级专业人员在工程经验方面比较缺乏，在着手进行第一个工程的时候经常不知道该如何管理整个设计工程和施工过程中的参与者。

经常会面临以下一些问题：哪些工作是必须进行协调安排的？

不同施工过程的施工顺序如何确定？

这些施工过程将持续多长时间？

伯特·比勒费尔德编著的《施工进度计划》面向的读者正是相关专业的学生和初级专业人员。

该书通过循序渐进的方法并结合实际工程，对施工进度计划的制订、施工设计和施工过程在其中的表达方法以及如何在实际工程中使用施工进度计划进行了讲解。

<<施工进度计划>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>