

<<信息系统监理师考试习题集>>

图书基本信息

书名：<<信息系统监理师考试习题集>>

13位ISBN编号：9787121143953

10位ISBN编号：712114395X

出版时间：2011-9

出版时间：电子工业

作者：桂阳//张友生

页数：228

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<信息系统监理师考试习题集>>

内容概要

本书由希赛教育软考学院组织编写，作为计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中的信息系统监理师级别考试的辅导与培训教材。

本书根据最新的信息系统监理师考试大纲，对2005~2011年考试真题进行了归类总结，并给出了解答，使考生更有针对性地进行复习和应考，实践性较强。

<<信息系统监理师考试习题集>>

书籍目录

- 第1章 计算机技术基础
 - 1.1 习题
 - 1.2 习题参考答案
- 第2章 计算机网络基础
 - 2.1 习题
 - 2.2 习题参考答案
- 第3章 信息系统开发基础
 - 3.1 习题
 - 3.2 习题参考答案
- 第4章 法律法规与与标准化
 - 4.1 习题
 - 4.2 习题参考答案
- 第5章 专业英语
 - 5.1 习题
 - 5.2 习题参考答案
- 第6章 监理概论
 - 6.1 习题
 - 6.2 习题参考答案
- 第7章 进度控制
 - 7.1 习题
 - 7.2 习题参考答案
- 第8章 质量控制
 - 8.1 习题
 - 8.2 习题参考答案
- 第9章 投资控制
 - 9.1 习题
 - 9.2 习题参考答案
- 第10章 变更控制
 - 10.1 习题
 - 10.2 习题参考答案
- 第11章 信息管理
 - 11.1 习题
 - 11.2 习题参考答案
- 第12章 合同管理
 - 12.1 习题
 - 12.2 习题参考答案
- 第13章 安全管理
 - 13.1 习题
 - 13.2 习题参考答案
- 第14章 沟通协调
 - 14.1 习题
 - 14.2 习题参考答案
- 第15章 监理应用技术
 - 15.1 习题
 - 15.2 习题解答要点

章节摘录

版权页：插图：某国有大型企业为了提升竞争力，利用银行贷款进行信息化建设，项目估算投资约为人民币9000万元，内容包括购买某知名ERP软件、定制开发部分应用系统、升级改造原有网络系统、部分硬件设备并进行软硬件系统的集成工作，某监理公司负责该项目全过程的监理作。

事件1：在项目启动前期，该企业总经理决定由信息中心总体负责该单位的信息化建设，任命信息中心副主任为项目领导小组组长，并要求信息中心的系统管理员A总体负责业务流程再造、组织机构的调整、业务的重新整合、培训等工作，要求系统管理员B负责总体协调，组织办公室、财务部、市场部、技术部、人力资源部及各生产车间的信息化实施工作。

事件2：工程建设需要订购一批3G上网卡，上网卡生产商在得知消息后，向建设单位去函表示：“本厂生产的3G上网卡，每块单价90元。

如果贵单位需要，请与我厂联系。

”建设单位回函：“我部门愿向贵厂订购500块3G上网卡，每块单价85元。

”两个月后，建设单位收到上网卡生产商发来的500块升级版3G上网卡，但每块价格仍为90元，建设单位拒收。

事件3：在项目建设过程中，由于公司的主要业务为出口，受国际金融危机的影响，公司某月的资金链暂时中断，不得不临时使用部分所贷资金“救急”购买企业生产所需原材料，计划待下月经营状况好转后再归还此部分资金。

事件4：该项目中的定制开发应用系统子项建设，预计花费人民币1000万元，为期12个月，在工作进行到第8个月时，根据财务部门提供资料，成本预算是人民币640万，实际成本支出是人民币680万，挣值为人民币540万。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>