

<<公路工程施工组织与管理>>

图书基本信息

书名：<<公路工程施工组织与管理>>

13位ISBN编号：9787222102675

10位ISBN编号：7222102671

出版时间：2012-8

出版时间：云南人民出版社

作者：沈鹏 主编

页数：251

字数：250000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<公路工程施工组织与管理>>

内容概要

《工程机械运用与维护专业工学结合系列教材：公路工程施工组织与管理》共分为八个学习单元。

在编写过程中，我们结合公路工程生产实践，尽可能反映当前公路工程施工组织管理学科的新理论、新方法和新技术的应用现状，使学生具有广博的、坚实的理论基础，又突出对学生工程实际应用能力的培养。

本书重点讲述公路机械化施工组织设计与管理的基本方法和实践操作程序，并针对现代企业公路机械化施工管理要求，结合案例分析，介绍有关机械化施工管理的知识。

<<公路工程施工组织与管理>>

书籍目录

学习单元一 公路施工组织

课题一 基础设施建设程序

课题二 公路施工程序

课题三 公路施工组织设计

课题四 公路施工组织设计文件的编制

课题五 公路施工组织设计阶段与文件组成

课题六 公路施工组织设计资料调查

课题七 公路施工组织设计施工方案的确定

课题八 公路施工组织研究的对象、任务及学科的发展特点

学习单元二 公路施工进度控制管理

课题一 公路工程进度控制管理

课题二 施工进度计划的编制

课题三 加快施工进度的技术组织措施

课题四 施工过程组织及组织原则

课题五 流水施工原理

课题六 网络计划技术

学习单元三 公路施工质量控制管理

课题一 现场质量检查

课题二 工程质量控制关键点

课题三 确保工程质量的技术组织措施

课题四 季节性施工的技术组织措施

课题五 公路工程质量缺陷处理方法

课题六 公路工程质量检验评定

学习单元四 公路施工成本控制管理

课题一 公路工程造价构成

课题二 公路项目施工成本计划的编制

课题三 公路项目施工成本目标的控制

课题四 公路项目施工成本核算与分析

课题五 公路施工企业项目成本责任制

学习单元五 公路施工安全控制管理

课题一 路基工程施工的安全管理

课题二 路面工程施工的安全管理

课题三 桥涵工程的安全管理

课题四 隧道工程施工的安全管理

课题五 水上工程的安全管理

课题六 高空工程施工的安全管理

课题七 爆破工程施工的安全管理

课题八 特种设备的安全管理及控制要求

课题九 安全专项方案与应急救援预案的编制

课题十 公路工程安全控制管理的原则

课题十一 保证施工安全的技术组织措施

学习单元六 机械化施工组织设计

课题一 概述

课题二 机械化施工组织原理

课题三 公路施工机械

<<公路工程施工组织与管理>>

课题四 施工机械选择与组合的原则
课题五 机械化施工方案
课题六 资源供应计划的编制
课题七 施工平面图布置
课题八 全场性临时工程
学习单元七 公路工程施工合同管理
课题一 公路项目的合同体系结构
课题二 公路项目施工合同的履行与管理方法
课题三 公路工程分包合同管理
课题四 施工阶段工程变更的管理
学习单元八 公路施工现场人力资源管理
课题一 劳动力组合
课题二 施工现场劳动力的管理
课题三 施工环境保护的技术组织措施
课题四 文明施工的技术组织措施
附录 公路施工组织设计案例
参考文献

<<公路工程施工组织与管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>