

图书基本信息

书名：<<建设工程质量投资.进度控制-全国监理工程师执业资格考试应试宝典>>

13位ISBN编号：9787502594503

10位ISBN编号：7502594507

出版时间：2007-1

出版时间：化学工业出版社

作者：执业资格考试....

页数：277

字数：232000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

我国于1996年建立了注册监理工程师执业资格制度，并于1997年举行了首次考试，为了帮助参加注册监理工程师执业资格考试的考生准确地把握考试重点，我们组织国内享有盛誉的专家、教授组成了命题分析小组，编写了应试宝典这套丛书。

该丛书共分四分册，分别为《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程监理案例分析》。

本丛书源于教材，高于教材；前瞻预测，把握题源；彻悟教材，拓展思维；易携易用，随翻随学。

本书《建设工程质量、投资、进度控制》。

书籍目录

第一部分 建设工程质量控制 第一章 建设工程质量控制概述 第二章 工程勘察设计阶段的质量控制 第三章 工程施工的质量控制 第四章 设备采购与制造安装的质量控制 第五章 工程施工质量验收 第六章 工程质量问题和质量事故的处理 第七章 工程质量控制的统计分析方法 第八章 质量管理体系标准第二部分 建设工程投资控制 第一章 建设工程投资控制概述 第二章 建设工程投资构成 第三章 建设工程投资确定的依据 第四章 建设工程投资决策 第五章 建设工程设计阶段的投资控制 第六章 建设工程施工招标阶段的投资控制 第七章 建设工程施工阶段的投资控制 第八章 建设工程竣工决算第三部分 建设工程进度控制 第一章 建设工程进度控制概述 第二章 流水施工原理 第三章 网络计划技术 第四章 建设工程进度计划实施中的监测与调整方法 第五章 建设工程设计阶段的进度控制 第六章 建设工程施工阶段的进度控制

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>