

图书基本信息

书名：<<投资建设项目实施过关必做习题集>>

13位ISBN编号：9787511414168

10位ISBN编号：7511414168

出版时间：2012-2

出版时间：中国石化

作者：圣才学习网

页数：258

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<投资建设项目实施过关必做习题集>>

内容概要

本书是全国投资建设项目管理师职业水平考试科目《投资建设项目实施》的一本过关必做习题集。本书遵循指定教材的章目编排，共分为15章，根据最新考试大纲的内容和要求精心编写而成，其中包括了部分历年真题。所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选用常考重难点习题，并对大部分习题进行了详细的分析和解答。

圣才学习网|互程类(WWW.100xuexi.com)提供投资建设项目管理师等各种工程类资格考试辅导方案(保过班、网授精讲班、题库等)。购书享受大礼包增值服务【100元网授班+20元真题模考+20元圣才学习卡】。本书特别适用于参加全困投资建设项目管理师职业水平考试的考生，也可供各大院校工程管理专业的师生参考。

书籍目录

- 第1章 投资建设项目实施概论
 - 一、单项选择题
 - 二、多项选择题
- 第2章 投资建设项目勘察设计管理
 - 一、单项选择题
 - 二、多项选择题
 - 三、案例题
- 第3章 投资建设项目招标管理
 - 一、单项选择题
 - 二、多项选择题
 - 三、案例题
- 第4章 投资建设项目合同与管理
 - 一、单项选择题
 - 二、多项选择题
 - 三、案例题
- 第5章 投资建设项目质量管理
 - 一、单项选择题
 - 二、多项选择题
 - 三、案例题
- 第6章 投资建设项目进度管理
 - 一、单项选择题
 - 二、多项选择题
 - 三、案例题
- 第7章 投资建设项目投资管理
 - 一、单项选择题
 - 二、多项选择题
 - 三、案例题
- 第8章 投资建设项目职业健康安全与环境管理
 - 一、单项选择题
 - 二、多项选择题
- 第9章 投资建设项目工程监理
 - 一、单项选择题
 - 二、多项选择题
 - 三、案例题
- 第10章 投资建设项目风险管理
 - 一、单项选择题
 - 二、多项选择题
- 第11章 投资建设项目财务与会计管理
 - 一、单项选择题
 - 二、多项选择题
 - 三、案例题
- 第12章 投资建设项目内部控制和内部审计
 - 一、单项选择题
 - 二、多项选择题
- 第13章 投资建设项目生产准备

<<投资建设项目实施过关必做习题集>>

一、单项选择题

二、多项选择题

三、案例题

第14章 投资建设项目竣工验收

一、单项选择题

二、多项选择题

三、案例题

第15章 投资建设项目后评价

一、单项选择题

二、多项选择题

章节摘录

第1章 投资建设项目实施概论 一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 建设项目的目的是（ ）。

A. 创造利润 B. 服务大众 C. 形成固定资产 D. 招商引资 【解析】建设项目是指

在一定的约束条件下，以形成特定生产能力或使用效能而进行的，含有建筑安装工程和设备购置的并以形成固定资产为目的的各类投资建设项目。

2. 在建设项目管理中，自始至终是建设项目管理的主导者和责任人的是（ ）。

A. 政府部门 B. 设计单位 C. 工程监理 D. 建设单位 【解析】在项目建设管理中，

建设单位自始至终是建设项目管理的主导者和责任人，其主要责任是对项目建设的全过程、全方位实施有效管理，保证项目建设总体目标的实现，并承担项目的风险以及经济、法律责任。

3. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对未列入《政府核准的投资项目目录》内的企业投资项目，实行（ ）。

A. 审批制 B. 审查制 C. 核准制 D. 备案制 【解析】根据《国务院关于投资体制

改革的决定》，对不同投资主体的建设项目实行分类管理：政府投资项目实行审批制；对列入《政府核准的投资项目目录》内的企业投资项目，以及外商投资项目，实行核准制；对未列入《政府核准的投资项目目录》内的企业投资项目，实行备案制。

4. 政府投资项目审批制要求建设单位应向发展改革等项目审批部门报送（ ）。

A. 设计施工方案 B. 项目建议书 C. 环境影响评价 D. 项目申请报告 【解析】

政府投资项目审批制的要求是：建设单位应向发展改革等项目审批部门报送项目建议书；建设单位依据项目建议书批复文件分别向城乡规划、国土资源和环境保护等政府部门申请办理规划选址预审、建设用地预审和环境影响评价审批手续；建设单位向发展改革等项目审批部门申报建设项目可行性研究报告，并附规划选址预审、建设用地预审和环境影响评价审批文件等；建设单位依据政府部门对建设项目可行性研究报告的批复文件，向城乡规划部门申请办理规划许可手续，向国土资源部门申请正式办理建设用地手续；建设单位依据相关文件向建设主管部门申请办理项目正式开工手续。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>