

图书基本信息

书名：<<工程造价管理基础理论与相关法规/2013全国造价工程师执业资格考试考点突破与考前冲刺>>

13位ISBN编号：9787516004043

10位ISBN编号：7516004049

出版时间：2013-3

出版时间：中国建材工业出版社

作者：全国造价工程师执业资格考试辅导教材编写组 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《全国造价工程师执业资格考试考点突破与考前冲刺:工程造价管理基础理论与相关法规(2013)》共分三部分,第一部分为考点解析,主要内容包括本章基本内容框架、重点难点解析、同步强化练习题;第二部分为考前冲刺试卷,包括两套考前冲刺试卷;第三部分为历年考试试题,分为2010、2011、2012年度造价工程师考试试卷。

书籍目录

2006——2012年度考试试卷考点分值统计 第一部分考点解析 第一章工程造价管理及其基本制度 本章基本内容框架 重点难点解析 同步强化练习题 同步强化练习题参考答案 第二章工程经济 本章基本内容框架 重点难点解析 同步强化练习题 同步强化练习题参考答案 第三章工程财务 本章基本内容框架 重点难点解析 同步强化练习题 同步强化练习题参考答案 第四章工程项目管理 本章基本内容框架 重点难点解析 同步强化练习题 同步强化练习题参考答案 第五章相关法律法规 本章基本内容框架 重点难点解析 同步强化练习题 同步强化练习题参考答案 第二部分考前冲刺试卷 考前冲刺试卷一 考前冲刺试卷一参考答案 考前冲刺试卷二 考前冲刺试卷二参考答案 第三部分历年考试试题 2010年度全国造价工程师执业资格考试试题 2010年度全国造价工程师执业资格考试试题参考答案 2011年度全国造价工程师执业资格考试试题 2011年度全国造价工程师执业资格考试试题参考答案 2012年度全国造价工程师执业资格考试试题 2012年度全国造价工程师执业资格考试试题参考答案

章节摘录

版权页： 11.工程项目管理的任务主要有（ ）。

A.合同管理 B.组织协调 C.目标控制 D.风险管理 E.工程维护 12.用于工程进度控制的方法有（ ）。

A.排列图法 B.香蕉曲线法 C.S曲线法 D.网络计划法 E.因果分析法 13.流水施工参数主要包括（ ）。

A.工艺参数 B.技术参数 C.时间参数 D.工程量参数 E.空间参数 14.流水节拍大小与投入该施工过程的（ ）的多少有关，它决定着施工速度和施工的节奏性。

A.材料供应 B.机械设备 C.劳动力 D.工期 E.施工段数 15.成倍节拍流水施工的基本特点是（ ）。

A.同一施工过程在各施工段上的流水节拍相等 B.不同的施工过程在同一施工流水节拍不同 C.相邻施工过程流水步距等于流水节拍的最大公约数 D.施工段能够保证连续施工 E.施工过程数大于专业工作队数

16.某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误包括（ ）。

A.有多个起点节点 B.有多个终点节点 C.存在循环回路 D.工作代号重复 E.节点编号有误 17.常用的项目风险分析与评价的方法主要有（ ）等。

编辑推荐

《全国造价工程师执业资格考试考点突破与考前冲刺:工程造价管理基础理论与相关法规(2013)》可供参加造价工程师执业资格考试的考生自学使用,也可作为培训机构的培训教材使用。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>