

图书基本信息

书名：<<2013全国一级建造师执业资格考试命题趋势权威试卷>>

13位ISBN编号：9787560948928

10位ISBN编号：7560948928

出版时间：2013-4

出版时间：华中科技大学出版社

作者：一级建造师执业资格考试命题研究中心 组织编写

页数：112

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

为帮助考生在繁忙的工作学习期间能更有效地正确领会2010年全国一级建造师执业资格考试大纲的精神,掌握考试教材的有关内容,有的放矢地复习应考,同时也应广大考生的要求,我们组织有关专家根据最新修订的考试大纲,编写了全国一级建造师执业资格考试命题趋势权威试卷系列丛书,该系列丛书包括《公共科目》(内含“建设工程经济”“建设工程项目管理”“建设工程法规及相关知识”三科目)《建筑工程管理与实务》《机电工程管理与实务》和《市政公用工程管理与实务》四个分册。

近年来一级建造师考试试题具有三个显著特点:一是理论性不断增强;二是试题的综合性增强;三是越来越注重对考生实际应用能力的考查。

准备应考2010年全国一级建造师执业资格考试的考生应注意把握重点,重视新考点的复习应对,掌握重要知识点集群的方方面面,弄清相关知识点之间的联系和区别,积累基础知识,提升综合能力。

本丛书的编写理念:把握规律,科学命题;切合考纲,精选试题;抓住重点,各个击破;实战演练,轻省高效。

本丛书的价值所在:真题精髓。

一脉相承;热点考点,一望可知;学习秘诀,一练即透;考场决胜,一挥而就。

本丛书根据一级建造师考试的最新命题特点,并结合考试大纲增删相关信息,分析预测了2010年一级建造师考试的命题趋势;以一级建造师考试大纲为依据,以指定教材为基础,侧重于知识、理论的综合运用。

全套试卷力求突出一级建造师应具备的基本知识和操作技能,内容翔实、具体,具有很强的权威性、适用性和可操作性。

在本丛书编写过程中,专家们多次审核全书内容,保证了该书的科学性、适用性及权威性。该书凝结了众多名师对考题的深刻理解,能够帮助考生高屋建瓴地理解历年考题的命题思路和解题方法,同时还帮助考生避开考试中设置的陷阱,使其成为考场上的常胜将军。

本丛书是在作者通力合作下完成的,若能对广大考生顺利通过执业资格考试有所帮助,我们将感到莫大的欣慰。

祝所有参加一级建造师考试的考生通过努力学习取得优异成绩,成为合格的一级建造师。

内容概要

本书是《全国一级建造师执业资格考试命题趋势权威试卷》系列丛书之一。作者在编写过程中始终以把握命题规律科学命题，切合考试大纲精选试题、抓住重点提炼考试要点为理念，力求编写出具有权威性、适用性和可操作性的辅导书。本书可帮助考生深刻理解教材，理顺命题规律，扩展解题思维，使考生轻松通过考试。

本书适用于参加2012年全国一级建造师执业资格考试的考生使用。

书籍目录

历年试卷分值分布

命题涉及重要考点清单

2011年度全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》试卷

2011年度全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》试卷参考答案及解析

2010年度全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》试卷

2010年度全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》试卷参考答案及解析

2009年度全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》试卷

2009年度全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》试卷参考答案及解析

命题趋势权威试卷(一)

命题趋势权威试卷(一)参考答案

命题趋势权威试卷(二)

命题趋势权威试卷(二)参考答案

命题趋势权威试卷(三)

命题趋势权威试卷(三)参考答案

命题趋势权威试卷(四)

命题趋势权威试卷(四)参考答案

命题趋势权威试卷(五)

命题趋势权威试卷(五)参考答案

命题趋势权威试卷(六)

命题趋势权威试卷(六)参考答案

命题趋势权威试卷(七)

命题趋势权威试卷(七)参考答案

命题趋势权威试卷(八)

命题趋势权威试卷(八)参考答案

命题趋势权威试卷(九)

命题趋势权威试卷(九)参考答案

命题趋势权威试卷(十)

命题趋势权威试卷(十)参考答案

章节摘录

5.施工单位可以索赔的内容包括地基基底处理发生的费用和工期；更换大理石贴面砖所发生的费用和工期。

案例二 1. (1) 不妥之处：未按已批准的施工技术方案施工。

理由：应执行已批准的施工技术方案；若采用新技术时，相应的施工技术方案应经项目监理机构审批。

(2) 不妥之处：总监理工程师下达工程暂停令后施工单位仍继续施工。

理由：施工单位应当执行总监理工程师下达的工程暂停令。

2. (1) 要求监理单位对工程延期承担相应责任； (2) 不及时组织竣工验收； (3) 要求施工单位对门窗玻璃进行无偿修复。

3. (1) 要求施工单位报送采用新技术的基坑支护施工方案； (2) 审查施工单位报送的施工技术方案； (3) 若施工方案可行，总监理工程师签认，而若施工方案不可行，要求施工单位仍按原批准的施工方案执行。

4. 施工单位不同意无偿修复是正确的，因为建设单位收到竣工验收报告后未及时组织工程验收，应当承担工程保管责任。

一王程修复时监理工程师的主要工作内容： 进行监督检查，验收合格后予以签认； 核实工程费用和签署工程款支付证书，并报建设单位。

案例三1.具备资质等级要求。

二级企业可承担28层以下的房屋建筑工程。

2.可以。

理由：发生了A工程中标项目经理不能继续履行职务的特殊情况；B工程项目临近竣工阶段；经A、B工程的建设单位同意。

3.案例中发生的环境污染有水污染（河道污染、污水排入河道）和噪声污染（施工噪声污染）。还有大气污染（空气污染、粉尘污染、灰尘污染）、室内空气污染、土壤污染（土地污染）、光污染、垃圾污染（施工垃圾污染、生活垃圾、固体废物污染）。

4.本案例中的噪声属于建筑施工噪声（施工机械噪声、混凝土浇筑噪声、振捣噪声）。

预防措施如下： (1) 在施工组织设计（方案）中应编制防止扰民措施，并在施工过程中贯彻实施； (2) 在可能发生夜间扰民作业施工前，提前到相关部门办理审批手续； (3) 对夜间施工，提前向邻近居民进行公示； (4) 设专人到邻近居委会（居民）进行沟通、协商，采取必要的补偿措施。

案例四 1.如果建设单位和施工单位未能就工程变更的费用达成协议，监理机构应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。

该项工程款最终结算时，应以建设单位和承包单位达成的协议为依据。

编辑推荐

本丛书的编写理念：把握规律，科学命题，切合考纲，精选试题，抓住重点，各个击破，实战演练，轻省高效。

本丛书的价值所在：真题精髓，一脉相承，热点考点，一望可知，学习秘诀，一练即透，考场决胜，一挥而就。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>