

<<建筑装饰施工组织与管理>>

图书基本信息

书名：<<建筑装饰施工组织与管理>>

13位ISBN编号：9787564037079

10位ISBN编号：7564037075

出版时间：2010-8

出版时间：北京理工大学出版社

作者：安德锋，任杰，付德才 主编

页数：207

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑装饰施工组织与管理>>

内容概要

本书详细阐述了流水施工与网络计划技术的基础理论知识，以及建筑装饰工程施工组织设计的内容和编制方法。

全书共分6个项目，主要包括建筑装饰施工组织概论、流水施工原理、网络计划技术、建筑装饰工程施工组织总设计、建筑装饰单位工程施工组织设计、建筑装饰施工项目管理等内容。

本书既可作为高等院校建筑装饰工程技术专业的教材，亦可供建筑装饰工程相关技术管理人员参考使用。

<<建筑装饰施工组织与管理>>

书籍目录

绪论项目1 建筑装饰施工组织概论 1—1 建筑装饰工程施工程序和施工准备 1—2 建筑装饰工程施工组织设计基本内容 1—3 施工组织设计作用与编制原则项目2 流水施工原理 2—1 流水施工概述 2—2 流水施工的主要参数 2—3 流水施工的组织方式 2—4 流水施工的具体应用项目3 网络计划技术 3—1 网络计划基本知识 3—2 双代号网络计划图 3—3 单代号网络计划图 3—4 双代号时标网络计划 3—5 单代号搭接网络计划 3—6 网络计划的优化与控制项目4 建筑装饰工程施工组织总设计 4—1 装饰工程施工组织总设计概述 4—2 施工部署 4—3 施工总进度计划 4—4 施工总资源计划 4—5 施工总平面图设计项目5 建筑装饰单位工程施工组织设计 5—1 建筑装饰单位工程施工组织设计概述 5—2 工程概况 5—3 施工方案的选择 5—4 建筑装饰单位工程施工进度计划 5—5 资源需用量计划及施工平面图项目6 建筑装饰施工项目管理 6—1 建筑装饰施工项目管理概述 6—2 建筑装饰施工项目现场管理 6—3 建筑装饰施工进度控制 6—4 建筑装饰施工项目成本控制 6—5 建筑装饰施工项目质量控制 6—6 建筑装饰施工项目安全管理 6—7 建筑装饰工程施工索赔参考文献

<<建筑装饰施工组织与管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>