

<<建筑施工组织>>

图书基本信息

书名：<<建筑施工组织>>

13位ISBN编号：9787565001550

10位ISBN编号：7565001554

出版时间：2010-2

出版时间：合肥工业大学出版社

作者：黄文明 主编

页数：281

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑施工组织>>

内容概要

本书的特色是：细——详细阐述了建筑施工组织常用的基本概念、基本原理、方法、步骤，在文字上力求做深入浅出、通俗易懂，便于学生自学；新——本书在编写过程中采用了最新的规范、规程、标准具有实用性和超前性；实用——每章节均有实训例题，可帮助学生理解基本概念、基本原理，培养学生分析问题和解决问题的能力；同时每章还附有思考题和实训题供学生练习。

全书共分六章，主要包括：建筑施工组织概论、流水施工原理、网络计划技术、施工组织设计、单位工程施工组织设计。

因篇幅所限，单位工程施工组织设计实例存放在出版社网站上（www.hfutpress.com.cn）供师生下载，以便沉重在校实习以及走向工作岗位后进行参考。

本教材可供高职高专建筑工程技术、建筑工程监理、建筑经济管理、土木工程等专业使用，也可作为中等职业教育建筑类相关专业教材或供有关工程技术人员参考。

<<建筑施工组织>>

书籍目录

绪论 一、建筑施工组织的研究对象 二、建筑施工组织的任务 三、建筑施工组织与其他课程的关系 四、建筑施工组织的学习方法第一章 建筑施工组织概论 第一节 建设项目的建设程序 一、建设项目及其组成 二、建设程序 三、施工项目管理内容与程序 第二节 建筑产品及其施工特点 一、建筑产品的特点 二、建筑施工的特点 第三节 施工组织设计概论 一、施工组织设计的分类与内容 二、施工组织设计的任务与作用 三、组织项目施工的基本原则第二章 施工准备工作 第一节 概述 一、施工准备工作的重要性 二、施工准备工作的分类与内容 三、施工准备工作的要求 第二节 调查研究与收集资料 一、原始资料的调查 二、收集相关信息与资料 第三节 技术资料准备 一、熟悉与会审图纸 二、编制标后施工组织设计 三、编制施工预算 第四节 资源准备 一、劳动力组织准备 二、物资准备 第五节 施工现场准备 一、清除障碍物 二、施工测量 三、三通一平 第六节 季节性施工准备 一、冬季施工作业准备 二、雨季施工作业准备 三、夏季施工作业准备 第七节 施工准备工作计划与开工报告 一、施工准备工作计划 二、开工条件 三、开工报告第三章 建筑工程流水施工 第一节 流水施工的基本概念 一、建筑工程施工组织方式 二、流水施工的技术经济效果 三、组织流水施工的条件 四、流水施工的表达形式 第二节 流水施工的基本参数 一、工艺参数 二、空间参数 三、时间参数 第三节 流水施工的组织方式 一、全等节拍流水施工第四章 网络计划技术第五章 施工组织总设计第六章 单位工程施工组织设计附录

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>