

<<建设项目投资控制>>

图书基本信息

书名：<<建设项目投资控制>>

13位ISBN编号：9787801249173

10位ISBN编号：7801249178

出版时间：1998-12

出版时间：水利电力出版社

作者：刘秋常

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<建设项目投资控制>>

### 内容概要

#### 内容提要

本书着重介绍工程项目建设过程中投资控制的理论与实践。

全书共七章，内容包括：

绪论，建设项目投资控制的基础理论，建设项目投资决策阶段的投资控制，建设项目设计阶段的投资控制，招标投标阶段的投资控制，建设项目施工阶段的投资控制，建设项目的竣工决算和项目后评价。

本书是水利工程建设监理培训教材之一，同时可作为水利工程和其他工程建设管理人员和大专院校有关专业师生参考用书。

## <<建设项目投资控制>>

### 书籍目录

- 目录
- 序
- 前言
- 第一章 绪论
- 第一节 投资与基本建设
- 第二节 基本建设程序
- 第三节 建设项目投资与投资控制
- 第四节 监理工程师在项目建设过程中投资控制的任务
- 第二章 建设项目投资控制基础知识
- 第一节 资金的时间价值与计算
- 第二节 项目经济评价的基础数据与指标计算
- 第三节 建设项目资金筹措
- 第三章 建设项目的投资决策
- 第一节 建设项目投资决策体系
- 第二节 建设项目项目建议书和可行性研究报告
- 第三节 建设项目投资估算的编制与审查
- 第四节 建设项目经济评价
- 第五节 建设项目的不确定性分析
- 第四章 工程建设设计阶段的投资控制
- 第一节 设计招标与设计竞赛
- 第二节 标准设计
- 第三节 限额设计
- 第四节 价值工程
- 第五节 设计概算的编制
- 第六节 设计概算的审查
- 第五章 招标投标阶段的投资控制
- 第一节 合同价的形式
- 第二节 标底的编制
- 第三节 投标书的评审
- 第四节 设备及材料的采购
- 第六章 建设项目施工阶段的投资控制
- 第一节 资金使用计划的编制
- 第二节 工程计量与计价控制
- 第三节 工程款的支付
- 第四节 合同价的调整
- 第五节 工程变更费用控制
- 第六节 索赔控制
- 第七节 投资偏差动态分析
- 第七章 建设项目的竣工决算和项目后评价
- 第一节 建设项目的竣工决算
- 第二节 建设项目的后评价
- 参考文献

<<建设项目投资控制>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>