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内容概要

　　《高职高专教育“道路与桥梁工程技术专业”系列教材：公路施工监理基础》共分十章，内容包
括绪论、公路工程施工监理综述、公路工程施工进度监理、公路工程施工质量监理、公路工程费用监
理、公路工程施工安全监理、公路工程施工阶段环境保护监理、公路工程施工合同监理、公路工程施
工信息管理、公路工程施工组织协调等，《高职高专教育“道路与桥梁工程技术专业”系列教材：公
路施工监理基础》一书较全面地介绍了公路工程施工监理的基本知识，重点突出监理的方法、任务、
程序及要点等。
《高职高专教育“道路与桥梁工程技术专业”系列教材：公路施工监理基础》一书可作为高职高专院
校道路与桥梁工程技术专业教材，亦可供从事公路监理工作的工程技术人员参考。
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计量与支付的作用四、计量与支付的基本程序§5-4 工程计量一、计量的必要性二、工程计量的有关
规定三、工程计量形式和方式四、工程计量的原则§5-5 费用支付一、支付种类二、支付原则三、支
付的一般规定四、费用支付项目五、费用支付程序与支付证书§5-6 合同其他费用支付一、工程变更
费用二、索赔费用三、价格调整费用四、拖期违约损失赔偿金（违约罚金）五、提前竣工奖金六、迟
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